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ZUSSAMENFASSUNG 

THE RECONSTRUCTION PROJECTINVIDUALNERESIDENTIAL BUILDING 

Die Hauserneuerung war ein Projekt für alle Familienmitglieder. Ziel der Erneuerung war, 

den Wärmeverlust im Haus zu verringern, sowie die Sicherheit und das Lebensgefühl für alle 

zu erhöhen. 

Das Aussehen des Hauses war uns wichtig, aber Vorrang hatten die Sicherheit und 

Annehmlichkeit. Mit der Erneuerung wollten wir auch etwas zum Erhalt des Kulturerbes 

beitragen. 

Oft denken die Menschen, dass sich die Erneuerung eines alten Hauses nicht lohnt, und selbst 

dachte ich auch so. Aber in unserem Fall hat sich die Erneuerung sicher bezahlt gemacht.  

Die finanziellen Belastungen sind sicher beträchtlich, weil wie ein großes Haus haben, 

welches unsere Zufriedenheit und unser Stolz ist. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavane zadeve 

V diplomski nalogi sem želela predstaviti potek obnove stanovanjske hiše. Ta projekt se mi je 

zdel zanimiv za predstavitev, saj ga bo zaradi varčevanja z energijo potrebno izvesti še v 

mnogih hišah oz. stanovanjih.  

Danes je hiša skoraj v celoti obnovljena in z velikim zadovoljstvom lahko rečem, da je trud 

poplačan. Koliko truda, napora in denarja zahteva takšna obnova, vedo le tisti, ki so se z istim 

problemom soočili tudi sami. Na vse opravljeno sem ponosna, saj sem s tem prispevala k 

dobremu počutju v hiši in k videzu same hiše.  

V zadnjem obdobju se daje vse večji poudarek sanaciji starejših, predvsem stanovanjskih 

objektov. Vzroki za sanacijo objekta so: zagotoviti čim bolj zdravo bivanje, udobje in tudi 

varčevanje z energijo, s poudarkom na ohranjanju našega okolja pred škodljivimi snovmi. 

 

 

1.2 Namen, cilji in osnove trditve diplomskega dela 

Namen diplomske naloge je opisati plan in potek obnove hiše. Moderni načini montaže in 

velika izbira kakovostnih materialov zagotavljata kakovostnejšo obnovo hiše. 

Varčevanje z energijo in ohranjanje okolja je bilo glavno vodilo pri odločitvi za obnovo naše 

stare hiše. Zamenjava oken, toplotna sanacija fasade, strehe in tal so pomembni za izboljšanje 

udobja, saj s takimi ukrepi dosežemo višjo temperaturo notranjih površin, predvsem sten. 

Danes je hiša skoraj v celoti obnovljena in z velikim zadovoljstvom lahko rečem, da je trud 

poplačan. Koliko truda, napora in denarja zahteva takšna obnova, vedo le tisti, ki so se z istim 

problemom soočili tudi sami.  

Vizija naše družine je bila povečati toplotno in zvočno izolacijo hiše in tudi polepšati sam 

videz hiše. 

 

 

1.3 Predpostavke in omejitve 

Da je obnova hiše potekala brez večjih zapletov, je bilo potrebno dobro sodelovanje med 

vsemi sodelujočimi.  
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Omejitve, s katerimi smo se srečali pri obnovi stare hiše, so bile: 

 kakšna je kakovost materiala 

 koliko finančnih sredstev imamo na razpolago 

 kje bomo kupili material 

 ali lahko hišo obnovimo sami s pomočjo prijatelja 

 kako se bomo organizirali, da bomo delo opravili čim bolj kvalitetno in strokovno 

 kdaj pričnemo z delom 

Največji problem smo predvidevali pri izbiri pravih materialov, ki je bilo pogojeno z našimi 

finančnimi zmožnostmi in željami.  

 

1.4 Predvidene metode raziskovanja 

Diplomsko delo je po vsebini razdeljeno na teoretični in na raziskovalni del. Teoretični del 

temelji na osnovi zbiranja, pregledovanja in analiziranja podatkov iz domače literature. V 

raziskovalnem delu pa bom zbrala podatke iz Statističnega urada Republike Slovenije. 

Pridobljene podatke bom analizirala grafično in pisno. 
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2 OBNOVA STARE HIŠE NA SLOVENSKEM 

 

2.1 Obnova stare hiše na Slovenskem 

Po drugi svetovni vojni sta bila v naši deželi razvoj in prenova gradbenih objektov usmerjena 

v večja mestna naselja. Prebivalci so na osnovi mestnih vzorov in novega načina življenja 

prenovili in gradili svoje stanovanjske hiše, kakor so pač vedeli in znali. V želji, da si 

ustvarijo novo, napredno in sodobno, so zanemarili merila in vrednote, po katerih so naši 

predniki izdelovali kakovostne in arhitekturno vre , dne stavbe. 

Naši predniki so gradili hiše na podlagi zgodovinskih izkušenj, neobremenjujoče za okolje ter 

za zdravje neškodljivo.  

Kaj storiti s hišo, ki ji je pretekla uporabnost in zbledela lepota zaradi dolgega obdobja 

pomanjkljivega vzdrževanja? Veliko ljudi razmišlja, da je obnova takšne hiše redko uspešna, 

popravilo pa zahtevno, saj je povezano z velikimi denarnimi vložki, ki pa ne pomenijo 

zagotovitve, da jim bo prostor nudil vse zahteve sodobnega bivanja. 

To prepričanje se počasi spreminja, saj je vedno več posameznikov, ki z lastno zavzetostjo in 

pomočjo strokovnjakov prenovijo in posodobijo hiše, ki jih je načel zob časa. (Deu, 2010. 10) 

Ker so bile vse stare hiše v resnici zgrajene iz naravnih materialov, saj naši predniki na srečo 

drugega še niso poznali, velja vsaka stara hiša tudi za zdravo hišo. V primeru stare hiše 

govorimo torej o ohranjanju vredni zdravi osnovni substanci, ki pa jo je potrebno ohraniti s 

pravilno izbiro materialov oziroma obdelavo in jo spremeniti v za sodobne čase primeren 

energetsko varčni objekt.(http://www.energijadoma.si., dne 11.12.2011) 

Prenova hiše pa mora biti smotrna. Ohraniti in sanirati je treba vse tiste dele stavbe in stavbne 

konstrukcije, ki jih je še mogoče uporabiti. Za to pa je velikokrat potrebno poznavanje starih 

obrtnih tehnik in znanj. Prav tako je potrebna pravilna izbira materialov in izkušenih mojstrov 

s strokovnim znanjem.(Požauko, 2000, 10) 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Obnova stare hiše na slovenskem 

Vir:http://www.stare-hise.si/2011/07/03/obnova-stare-zidane-hise/, dne 17.12.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Obnova stare zidane hiše 

Vir:http://www.stare-hise.si/2011/07/03/obnova-stare-zidane-hise/, dne 17.12.2011 

http://www.stare-hise.si/2011/07/03/obnova-stare-zidane-hise/
http://www.stare-hise.si/2011/07/03/obnova-stare-zidane-hise/
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2.2 Iskanje in presojanje materialov za obnovo hiše 

Tradicionalne stavbe so nekoč gradili iz naravnih materialov in njihova razporeditev je bila 

načrtovana glede na čim manjše izgube toplote. Gradiva so bila ekološka, ki čim manj 

obremenjujejo okolje. Usmerjenost objekta je bila glede na vremenske vplive v okolici, to je 

na veter, sonce, mraz. Vse to smo tudi mi imeli v mislih, ko smo iskali material za obnovo 

naše hiše. Želeli smo material, ki bi bil čim bolj naraven in okolju prijazen. Seveda smo pri 

obnovi, videzu in funkcionalnosti prostorov upoštevali tudi naše želje. 

 

 

2.3 Izbira pravih materialov in izdelkov za obnovo stare hiše 

Pri obnovi naše hiše smo si prizadevali, da bi bili materiali in izdelki predvsem naravni in da 

ne bi škodili zdravju. Seveda pa smo pri tem morali upoštevati naše želje, da bi bila naša hiša 

čim bolj varčna in ne obremenjujoča za okolje. Želeli smo, da bi toplotno energijo obdržali v 

hiši in da bi bila čim manjša izguba energije. To pa je v celoti bilo neizvedljivo, saj ima hiša 

zelo velike prostore, ki pa so bili narejeni za potrebe naših prednikov in ne za današnji čas. S 

sodobnimi materiali in izdelki smo poskušali ustvariti naše bivanje v hiši kakovostnejše in po 

meri današnjega časa, pri tem pa smo upoštevali premišljeno izkoriščanje naravnih virov. 

 

2.3.1 Strešna kritina 

Za menjavo strešne kritine smo se po dolgem odločanjem o izbiri kritine in iskanjem 

informacij odločili za kritino S-metal. Omenjena kritina je že kar nekaj časa na tržišču in 

kupci so izjavili, da so bili do sedaj z njo zadovoljni. Čas pa bo pokazal, kakšna je njena 

resnična kvaliteta. 

Pri menjavi strešne kritine smo načrtovali tudi vgradnjo strešnih oken, pozabili pa tudi nismo 

na ostali potrebni material, kot so: pritrdila, obrobe, žlebovi, snegolovi, odzračniki, odkapniki, 

zaščitne mreže (za zaščito pred pticami in mrčesom) itd. 
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Slika 3:Strešno okno 

Vir: http://www.pustavrh.si/storitve-stresna-okna.html, dne 11.12.2011 

»Pločevinasta strešna kritina je kakovosten izdelek, ki je rezultat dolgoletnega raziskovanja na 

področju preoblikovanja pločevine. V veliki meri je zastopana na trgu kot najboljša izbira za 

vse vrste stavb, od majhnih montažnih hiš in vikend objektov do individualnih stanovanjskih 

hiš in velikih stanovanjskih in poslovnih zgradb. Posebej primerna za posodabljanje objektov 

in naprav, kjer se je praktično izkazala za najboljšo rešitev.« (http://www.s-metal.si/, dne 

16.12.2011) 

»Prilagodljivost pločevinaste strešne kritine se odraža v različnih aplikacijah na skoraj vseh 

vrstah streh in omogoča investitorju oz. arhitektu izbiro želenega videza strehe brez omejitev, 

ki jih poznani pri klasičnih - tradicionalnih strešnih kritinah. Po svoji zasnovi je pločevinasta 

strešna kritina oblikovno podobna tradicionalnim kritinam, hkrati pa odpravi vse 

pomanjkljivosti drugih vrst strešnih kritin.«(http://www.s-metal.si/, dne 10.12.2011) 

»Treba je poudariti tudi stabilnost in trajnost strehe, pokrite s pločevinasto strešno kritino v 

vseh klimatskih pogojih, kar je velika prednost pred ostalimi vrstami strešnik kritin. Izkušnje 

kažejo, da pločevinasta strešna kritina brez težav prenaša tako hude zime kot tudi tropsko 

vročino. Ker se pločevinasto strešno kritino pritrjuje s posebnimi vijaki z neoprensko 

podložko v spodnji del ostrešja, je streha odporna proti močnemu vetru, zmrzali in tudi toči.« 

(http://www.s-metal.si/, dne 12.12.2011) 

»Vse trapezne pločevine imajo v svoji konstrukciji poseben utor, ki preprečuje zatekanje, kar 

v celoti omogoča pravilno delovanje strehe oziroma stene. Trapezna pločevina je izdelana v 

http://www.pustavrh.si/storitve-stresna-okna.html
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obliki panelov s točno dolžino in barvo, v skladu z zahtevo kupca, tako da ni nepotrebne 

izgube materiala. Vse trapezne pločevine so izdelane iz prašno-barvane pocinkane pločevine 

različnih debelin, po naročilu pa tudi iz Al-pločevine, pocinkane in nerjaveče 

pločevine.«(http://www.s-metal.si/, dne 10.12.2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Kritina S-metal 

 Vir: http://www.s-metal.si/, dne 10.12.2011 

2.3.2 Okna 

Ker smo bili mnenja, da bi želeli imeti hišo s čim bolj naravnimi materiali, smo se odločili za 

lesena okna. 

»Okna iz lesa so zelo primerna za stanovanjske objekte, saj je les kot osnovni material 

ekološko popolnoma neoporečen. Za predelavo lesa je potrebno malo energije, zato je vsaka 

uporaba lesa ekološko sprejemljivo dejanje.« (http://www.oknakli.si/sl/, dne 14.12.2011) 

»Okna iz lesa ustvarjajo v bivalnih prostorih prijetno klimo, saj les zaradi svoje 

higroskopičnosti vlago iz zraka vpija ali pa oddaja takrat, ko je to potrebno. S tem leseno 

okno pomaga pri uravnavanju vlažnosti zraka in s tem povezanim občutkom ugodja.« 

(http://www.oknakli.si/sl/, dne 16.12.2011) 
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»Les je poleg vsega tudi odličen toplotni izolator, ki bo poleti zadržal toploto iz zunanjosti, 

pozimi pa preprečil prehod toplote iz prostora v zunanjost. Leseno okno je poleg vseh naštetih 

lastnosti s svojo neponovljivo lesno strukturo unikatno, s površinsko obdelavo pa ga lahko še 

dodatno oplemenitimo. V naši ponudbi lahko izbirate med številnimi drevesnimi vrstami 

(smreka, macesen, meranti, hrast …), ki se razlikujejo po videzu in mehanskih lastnostih. 

Nekatere med njimi so še posebej tr , dne in trajne ter izpolnjujejo željo po dolgi življenjski 

dobi.« (http://www.oknakli.si/sl/, dne 13.12.2011) 

»Naša ponudba obsega različne profile lesenih oken, ki zadostijo vsem zahtevam pri izgradnji 

ali obnovi vašega doma. Z vsakim od njih vam lahko z ustrezno zasteklitvijo izdelamo 

energijsko varčna sodobna okna. Ob njih boste v zimskem času uživali v toplem domu, ob 

zmanjšani porabi energije, poleti pa vas bodo varovala pred soncem in pregrevanjem.« 

(http://www.oknakli.si/sl/, dne 12.12.2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Lesena okna Jelovica 

Vir: http://www.ceneje.si, dne 10.12.2011 

Ker je bil celoten nakup odvisen tudi od finančnih sredstev, sva s partnerjem poiskala in 

izbrala najugodnejšega proizvajalca oken. Ogledala sva si nekaj hiš z lesenimi okni in prosila 

ljudi za mnenje. Po ogledih, poizvedovanjih in pridobivanju mnenj sva se odločila za nakup 

lesenih oken Jelovica. Ta so bila sicer svetle barve, a sva se odločila, da jih bova sama 

pobarvala s temnejšo barvo. Nabavila sva jih pri podjetju Merkur, kjer so v ceno vključili tudi 

prevoz. 
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2.3.3 Ureditev ohišnice 

Bistvo problema pri nastajanju kapiralne vlage v hišah je neuporaba hidroizolacijskih 

materialov, ki včasih enostavno niso bili na voljo. Dandanes lahko dodate na tehnološko bolj 

ali manj zahteven način, lahko pa se zgolj posvetite pravilnemu odvodnjavanju terena okrog 

hiše, in sicer tako, da poskrbite za preusmeritev vodnih tokov (podtalnica in meteorna voda) 

oziroma uredite primerno drenažo ter odtoke. 

Načrtovali smo, da stene temeljev premažemo z vodotesno maso hidrotes, ki se uporablja še 

za hidroizolacijo površin betonskih zidov pred vlago v zemlji, pronicnimi, površinskimi, 

podtalnimi in odpadnimi vodami. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6:Hidrostop 94 oz. hidrotes94 

Vir:http : //www.merkur.si, dne 12.12.2011 

2.3.4 Obnova kuhinje in ureditev kopalnice 

V sedanji kuhinji je bilo potrebno sanirati tla in stene. Po tleh je bil, po načrtu, kot osnova 

estrih, na to pa položen laminat. V delu, ki bo pozneje kopalnica, pa keramika.  

Ker bomo v hiši potrebovali kuhinjo, je pomembno, da so tla čim hitreje pohodna, zato smo 

izbrali hitro sušeči estrih, za stene pa smo planirali lahke omete za dobro prepustnost vo , dne 

pare in odvajanje vode.  
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Slika 7: Hitro sušeči estrih in lahki sanirani omet 

Vir: http://www.klemenbercko.net/spletne/zrno/Quarzolith, dne 14.12.2011 

Pri obnovi kuhinje smo se odločili, da del le-te pregradimo s predelno montažno steno in tako 

pridobimo kopalnico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Montažna stena 

Vir: http://www.gradimo.com/gradnja, dne 15.12.2011 

V kuhinji smo predvideli nova tla, menjavo električne napeljave in omete na stenah ter novo 

kuhinjsko pohištvo.  

V kuhinji smo planirali po tleh laminat, s stranskim dodatkom, kjer so elementi, pa dodamo 

keramiko.  
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Slika 9: Laminat 

Vir: http://www.zeleznina-hudovernik.si, dne 14.12.2011 

Za kopalnico smo potrebovali ves material, saj je do sedaj bila v hiši kopalnica zelo majhna,v 

bodoče pa jo bomo uporabljali tudi kot stranišče s tuš kabino.  

V novi kopalnici smo imeli v načrtu urediti kopalno kad, umivalnik in ogledalo. Seveda ta 

prostor ni bil velik in tako smo morali kopalno kad prilagoditvi tem meram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Kopalna kad Kolpa san 

Vir: http://www.merkur.si/kopalnica/kadi-in-kabine-za-prhanje/kopalne-kadi/akrilna-kopalna-

kad-kolpa-san, dne 15.12.2011 
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Slika 11: Umivalnik 

Vir:http://www.merkur.si/kopalnica/sanitarni-izdelki/umivalniki/keramicni-umivalnik, dne 

16.12.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Kopalniška omarica 

Vir: http://www.ideo.si, dne 15.12.2011 

 

Ker smo želeli tudi omarico pod umivalnikom, smo po ogledu trgovin s kopalniško opremo 

ugotovili, da takšnih omaric ni na razpolago. Poklicali smo mizarja in se dogovorili za 
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možnost, da nam takšno omarico izdela po merah. Seveda je bilo to možno in tako smo se 

dogovorili še za dodatke pri kuhinjskem pohištvu, ki je bilo sicer v planu, da ga nabavimo v 

trgovini. 

2.3.5 Obnova otroške sobe 

V otroški sobi je bilo potrebno urediti novo električno napeljavo, nova tla in omete. Otrokova 

želja je bila, da bi imel stene poslikane. V delu, kjer bi uporabljal sobo kot spalni del, bi imel 

na stropu zvezdice in luno, v  , dnevnem delu sobe pa bi imel svetlejšo barvo. Želel si je, da bi 

bilo na stenah in stropu čim več modre barve.  

S prebiranjem literature in pregledu internetnih strani smo ugotovili, da je zelo pomemben 

nanos barve, s katero lahko prostor povečaš ali zmanjšaš.  

Z načrtno uporabo barv, tekstur in vzorcev lahko tako močno vplivamo na človekovo 

zaznavanje, tako da se nam zdijo posamezni arhitektonski elementi in celotni prostor povsem 

spremenjeni. Z drugimi besedami – spretno prepleskane stene povzročijo, da se npr. majhna 

soba optično poveča in da deluje prostor bolj harmoničen. 

Odločili smo se, da na strop v spalnem delu nanesemo temno barvo, v  , dnevnem prostoru 

sobe pa bo svetlejši strop. Tako dobimo občutek, da je soba višja in prostornejše. V spalnem 

delu pa smo uresničili otrokovo željo za poslikavo na stropu, kjer je bila v planu zvezdna noč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Osnovna barva za stene 

Vir: http://www.jub.si/svetovalnica/barvni-navdih/barvni-odtenki/, dne 17.12.2011 
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Slika 14; Barve ki se primešajo osnovni barvi 

Vir: http://www.jub.si/svetovalnica/barvni-navdih/barvni-odtenki/, dne 17.12.2011 

 

Za tla v otroški sobi smo predvideli laminat, le temnejše barve kot v kuhinji. 

 

2.4 Pomen obnove stare hiše 

»Prenova stavb je dejavnost, ki je tesno povezana z oblikovanjem grajenega okolja; je 

prastara, saj človek teži k izboljšanju svojega okolja že vse od oblikovanja prvih stalnih 

naselij s trdnimi zgradbami. Metode dela pri prenovi so različne in so povezane z dediščinsko 

vrednostjo, stanjem stavbe oblikovano razvojno vizijo – želenim načinom bivanja v 

prenovljeni stari hiši.« (Deu, 2010, 16) 

Ker je bila naša stara hiša zgrajena iz naravnih materialov, je za to pomenilo, da je hiša zdrava 

in bo na nas, ki bomo v njej živeli, vplivala zelo ugodno. S tem razmišljanjem smo tudi lotili 

načrtovanja obnovo naše hiše. Želeli smo ohraniti vso njeno naravnost, to pa smo lahko 

dosegli le s pravilno izbiro materialov oziroma z obdelavo, tako da smo jo spremenili za 

sodobne čase primeren energetsko varčni objekt. Želeli smo ohraniti čim več njene »duše«, a 

kljub temu prilagoditi našim željam in tudi smiselno preurediti.  

Naša hiše sicer ne spada med spomenike kulturne dediščine, a sta nam bila kljub temu smisel 

in želja, da hišo obnovimo, tako da ostane njena identiteta ohranjena. 

»Bivanje v starih hišah je v zadnjem času vse bolj priljubljeno. Številne so privlačne zaradi 

velike stanovanjske površine in velikih prostorov, pogosto pa tudi zaradi lege, vrta s starim 
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drevjem. K temu navadno prispeva tudi umirjena in uravnovešena oblika starih hiš, ki jo 

olepšajo okrasna fasada in dekorativne štukature.« (Heimann, 2000, 10) 

»Lahko bi rekli, da ima stara hiša karakter, je samosvoja in v svojem okolju nezamenljiva. Ni 

zgolj funkcionalno dovršena, presenečajo nas skladnost oblik in ljubeče oblikovani detajli. 

Dodaten čar dajejo poslopjem slogovne posebnosti, značilne za čas, v katerem so nastale. 

Zaradi teh značilnosti vraščenosti v okolje postaja hiša prepoznavna v prostoru, dviga se iznad 

brezimne mase in je del kulturne samobitnosti njenih prebivalcev.« (Požauko, 2000, str. 8) 

»Gospodarsko prihodnost naše dežele vidimo in iščemo v veliki meri v turizmu. Turist pa 

hoče doživljati prostor v njegovi nezamenljivi obliki in pričakuje kakovostno bivalno okolje. 

Zato je tako pomembno, da si prizadevamo ohraniti posebnosti grajenih struktur in s tem 

identiteto dežele.« (Heimann, 2000, 8) 

»Seveda pa mora biti prenova smotrna. Ohraniti in sanirati je treba vse tiste dele stavbe in 

stavbne konstrukcije, ki jih še je mogoče uporabiti. To seveda večkrat ne gre brez poznavanja 

starih obrtnih tehnik in znanj. Prav tako je pomembna izbira materialov. Za vse to so potrebne 

izkušnje in strokovno znanje. Raziskave so pokazale, da je smotrna prenova v primerjavi s 

popolnoma enakovredno novogradnjo cenejša za četrtino. Naše raziskave so prišle do 

natančnih triindvajset odstotkov. Izkušnje iz tujine so podobne, s tem da v nekaterih primerih 

govorijo celo o polovici stroškov novogradnje. Ko prenovljeno hišo primerjajo, pravijo, da je 

obnovljeni objekt vsaj enakovreden novemu, s čimer hočejo reči, da gre pri prenovljeni hiši 

poleg materialnih še za druge prednosti, ki smo jih v našem razmišljanju že nakazali.« 

(Heimann, 2000, 10) 
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3 FAZE IN AKTIVNOSTI PRI OBNOVI STARE HIŠE 

 

3.1 I. faza - idejni projekt obnove hiše 

Že pri nakupu hiše smo vedeli, da bo potrebna prenove. Sedaj pa je prišel čas, da to tudi 

uresničimo. Najprej smo vsi člani družine povedali svoja mnenja in želje ter nato vse skupaj 

spravili na papirju.  

 

 

3.1.1 Menjava strešne kritine 

 

V našem projektu prenove je bila predvidena menjava kritine na strehi, saj je sedaj mnogokrat 

pozimi veter pri večjih zametih prinašal sneg na podstrešje. Podstrešje je bilo vlažno in vlaga 

je prehajala tudi v naše stanovanjske prostore, kjer se je sčasoma pokazala zidna plesen.  

Pri menjavi kritine smo tudi razmišljali, da naj ne bi bila nova kritina težja od sedanje, saj 

nismo vedeli, kakšna je nosilnost ostrešja. Smo pa tudi veliko razmišljali o izbiri izvajalca, saj 

je menjava kritine zelo zahteven poseg in je lahko zelo nevaren, če ljudje, ki to počnejo, niso 

vešči tega dela.  

Zato ni vseeno, kdo bo prevzel delo, saj lahko zagotovimo trajnost strešne kritine le, če je le-

ta kvalitetna in če je delo strokovno opravljeno. To pomeni, da je odporna na mehanske 

poškodbe, da obstaja možnost kasnejšega nadgrajevanja ter morebitnih popravil.  

V projektu je pri menjavi strešne kritine napisano tudi, da se vgradita dve strešni okni, ki 

bosta omogočali svetlobo in možnost zračenja na podstrešju. 

3.1.2 Menjava oken 

Okna imajo pri videzu hiše, kakor tudi pri varčevanju energije, velik pomen.  

Vzrok menjave oken je bil zmanjšanje izgube toplote v zimskem času in zvočna izolacija hiše. 

Ker smo imeli namen hišo obnoviti za daljši čas, smo razmišljali o različnih oknih, ki bi imela 

čim boljšo toplotno in zvočno izolacijo. Zaradi starejše hiše smo se odločili za lesena okna, ki 

bi se tudi dopolnjevala z videzom podeželske hiše.  
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Okna so nepogrešljivi element našega doma. Nova okna predstavljajo pomembno izbiro pri 

obnovi hiše, stanovanja ali novogradnje. Zamenjava oken navadno pomeni velik strošek za 

družinski proračun, zato ni vseeno, komu zaupati vgradnjo ali zamenjavo. Tega smo se v naši 

družini posebej zavedali, zato smo se lotili projekta zelo natančno. 

3.1.3 Ureditev ohišnice 

Zaradi vdora vlage v temelje hiše smo se odločili, da bomo okoli hiše uredili odvodnjavanje 

terena.  

Bistvenega pomena je tudi, da odkopljemo temelje do samega dna oziroma tudi do morebitne 

vkopane dele sten, namestimo hidroizolacijo in po ureditvi drenaže vse skupaj ponovno 

zasujemo s primernim peskom oziroma prodom. Na ta način sten ne bo več obremenjevala 

voda, ki dodatno priteka, temveč bo kapilarna vlaga dejansko prihajala le še iz zemlje pod 

temelji. Če bomo zidove obdelali z naravnimi ometi (apno, ilovica), ki so sposobni regulacije 

vlage, v prostoru ne bomo imeli občutka zastajanja vlage oziroma se ne bodo pojavljali 

madeži ali plesen. (http://www.energijadoma.si., dne 11.12.2011) 

Hidroizolacijo temeljev bomo izvedli tako, da trdno, gladko, očiščeno, suho in brezprašno 

površino premažemo s hladnim predhodnim bitumenskim premazom Ibitol. Po osušitvi 

omogoča kakovosten spoj hidroizolacije s podlago, premaz pa je nujen, kadar so površine 

sveže in vlažne. 

Ne glede na izbiro materiala za hidroizolacijo moramo upoštevati, da je za podkletene stavbe 

potrebna boljša hidroizolacija, saj na konstrukcijo vplivata tako dodatna zemljina kot vpliv 

podtalnice. Boljša hidroizolacija pa pomeni predvsem več slojev in mehansko odpornejše 

plasti. 

Ker naša hiša ni podkletena, je tako dovolj horizontalna hidroizolacija tik nad temeljem, ki jo 

bomo povezali s horizontalno hidroizolacijo pod tlaki in drenažo z zunanje strani.  
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Slika 15: Urejanje ohišnice 

Vir: Lasten 

3.1.4 Obnova kuhinje in ureditev kopalnice 

V kuhinji bomo najprej položili estrih, nato pa bomo pričeli sanirati stene. Stari omet je bilo 

potrebno odstraniti, postaviti predelne stene za kopalnico, napeljati novo električno napeljavo 

in nanesti novi omet.  

»Hitro sušeči estrih je specialno hidravlično vezivo, kateremu je potrebno dodati še agregat 

ustrezne granulacije in vodo. Zaradi hitrejšega sušenja omogoča izvedbo del v krajšem času v 

primerjavi s klasičnimi tlaki. Estrih, pripravljen s pomočjo specialnega veziva, lahko 

prekrivamo z različnimi materiali že po 5 dneh.« (http://www.salonit.si/, dne 15.12.2011) 

Ko bodo tla pohodna,bomo pričeli postavljati vmesne stene za novonastalo kopalnico.  

»Montažne stene so namenjene za enostavno, čisto in hitro izvedbo pregrajevanja prostorov. 

Odlična zvočna, toplotna in ognjeodporna lastnost omogoča široko uporabo v vseh vrstah 

stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektih. Majhna teža v veliki meri zmanjšuje 

obremenitev objekta, votli prostor v steni pa služi za enostavno postavljanje vseh vrst 

instalacij.« (http://www.gradimo.com/gradnja/c8350/9862, dne 13.12.2011) 

Sedaj pa lahko pričnemo z novo električno napeljavo, saj je trenutno v kuhinji le ena vtičnica 

in luč. Planiramo električno napeljavo za možnost samostojnega priklopa štedilnika, 
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pomivalnega stroja in tri vtičnice za ostale možne aparature. V kopalnici pa predvidevamo 

novo napeljavo za osvetlitev prostora in eno vtičnico. 

Po napeljavi elektrike bomo pričeli z nanosom notranjih stenskih ometov. 

Bistvena lastnost notranjih ometov je difuzijska odprtost, kar pomeni, da omet neovirano 

sprejema in oddaja zračno vlago. S tem uravnava vlažnost v prostoru in omogoča ugo , dne 

bivalne pogoje. Najbolj difuzijsko odprti so apneni in apneno mavčni ometi, ki jih običajno 

uporabljamo v bivalnih prostorih. V kletnih prostorih in kopalnicah pa zaradi dodatnih zahtev 

običajno uporabimo apneno cementne omete. Čisti cementni ometi se uporabljajo samo na 

mestih, ki so neposredno izpostavljena vodi. Kot alternativa v smislu uporabe naravnih 

materialov so na tržišču tudi glineni ometi. 

Sušenje ometa je odvisno od pogojev, predvsem temperature zraka in podlage ter od zračne 

vlažnosti. V običajnih pogojih je pred nadaljnjo obdelavo potrebno zagotoviti čas sušenja od 5 

do 10 dni za 1 cm debeline ometa. 

Pri izdelavi notranjega ometa moramo biti predvsem pozorni na pravilno izbiro materiala, ki 

naj bo prilagojena našim potrebam. Pri tem moramo paziti, da temu cilju sledimo že pri izbiri 

vrste osnovnega zidu in potem pri vseh materialih, s katerim notranji omet obdelujemo. Če 

paropropustni omet nanesemo na slabše propustno podlago ali ga obdelamo s slabo 

propustnimi materiali, bomo s tem izničili vse dobre lastnosti notranjega ometa.  

Priporočljivo je, da uporabljamo industrijsko pripravljene proizvode, kjer imamo boljši 

pregled nad lastnostmi in zagotovljeno standardizirano kvaliteto. 

V kopalnici in v delu kuhinje lahko začnemo polagati stenske ploščice. 

Pri polaganju stenskih ploščic je najbolje, da najprej enakomerno nanesemo na steno, ki smo 

jo predhodno ustrezno obdelali. Malto nanašamo postopoma najprej z gladko stranjo zobčaste 

lopatice, nato pa jo razmažimo še z zobčasto stranjo. Vedno nanesimo samo toliko malte, da 

se lepilo ne bo sproti posušilo. Pri delu si pomagamo tudi s plastičnimi distančniki, da bodo 

reže med ploščicami enake.  

 Ker so se ometi že posušili, lahko začnemo barvati stene. Ta del pa je za nas tudi zanimivejši, 

vsaj zame. Barve bodo živahnejše in svetlejše, saj sta kuhinja in kopalnica zame pomembna 

prostora. V kuhinji bom preživela veliko časa in si zato želim, da se bom v njej prijetno 

počutila.  
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V kuhinji bomo pobarvali stene v nežno rumeno, kopalnica bo modra, stropi pa beli. 

V kopalnici bom tudi sama prevzela del pleskarskih del, saj bom poskusila z gobo ustvarjati 

vzorce na steni in naslikati delfina. 

Sedaj pa lahko pričnemo polagati talne ploščice v kopalnici in laminat v kuhinji. 

Pri polaganju kopalniških ploščic je zelo pomembno, da najprej natančno izračunamo, koliko 

ploščic potrebujemo. Ko izračunamo količino ploščic, ki jo potrebujemo, rezultatu dodamo še 

dodatnih pet odstotkov za morebitna kasnejša popravila. Paziti moramo, da nam ploščic ne 

zmanjka pri polaganju, saj obstaja nevarnost, da jih tudi v trgovini ne bo več na razpolago. 

Velikokrat je za polaganje laminatov potrebna predpriprava tal, a to pri nas ni potrebno, saj 

načrtujemo predhodno položiti estrih, ki bo izravnal talno površino. Pod laminatne plošče 

bomo položili še 3mm debelo zvočno izolacijsko peno, namenjeno predvsem za zmanjšanje 

hrupa, v veliki meri pa preprečuje tudi škripanje pod nogami, ko hodimo po laminatu. 

Laminatne plošče se ne lepijo, se le tesno položijo, tako da se tudi narejeni utori lepo prilegajo 

in na ta način dobimo res minimalni spoj, ki praktično ni omembe vreden. Zato smo se tudi 

odločili za laminatno talno oblogo. 

Za konec pa nam ostane še samo oprema v kuhinji, ki pa jo bomo kupili že narejeno v 

trgovini, le dodatne police bo po naročilu izdelal mizar. 

 

3.1.5 Obnova otroške sobe 

V otroški sobi je planirana menjava električnih inštalacij, saj je sedaj le ena vtičnica in luč. 

Ker v današnjem času potrebujemo za svoje delo kar veliko električnih priključkov, smo se 

odločili, da bodo v vsaki sobi dve vtičnici in tudi luč na sredini vsake sobe. 

Po končanem delu z električno napeljavo bomo tudi tukaj nanesli sobne omete prav tako kot v 

kuhinji in kopalnici. Na koncu pa bomo pobarvali stene glede na željo otroka, da bi v večini 

prevladovala modra barva. 

Za poslikavo bom naredila modele za luno in zvezde iz močnejšega kartona, da ne bo prehitro 

razpadel zaradi vlažnosti. 

Na steni  , dnevnega prostora bo svetlo modra barva, na stropu pa bomo nanašali barvo z 

gobo. 
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»Pleskanje z gobico ni težko, saj ne zahteva velike natančnosti. Potrebujete barvo za osnovni 

nanos, še eno barvo za gobico ter seveda gobico. Dobra stran te tehnike je, da bo subtilno 

osvetlila sobo, ne bo pa je preplavila. Tako pobarvani steni lahko dodate še nekaj stenskih 

dekoracij. Izogibajte se barv s prevelikim kontrastom, saj je lahko stena videti umazana 

namesto umetniško razmazana. Če je na primer osnovna barva stene modra, lahko z gobico 

nanesete drug odtenek modre – na primer mlečno modro, ne pa živo rdeče ali rumene.« 

(http://mojdom. , 

dnevnik.si/sl/Gradnja+in+prenova/3172/Poceni+polep%C5%A1ajte+dom%3A+nanesite+sten

sko+barvo+z+gobo, dne 16.12.2011) 

 

Slika 16: Nanos barve z gobo 

Vir:Lasten 

Po tleh bomo tudi v tej sobi položili laminat, ki pa bo temnejše barve. Pričakujemo sicer 

težave pri polaganju, saj v sobi niso stene pravokotne druga na drugo, tako da bo treba veliko 

razreza, kar pomeni večjo porabo glede na kvadraturo sob. 

 

3.2 II. faza - aktivnosti obnove stare hiše 

Naša hiša je bila slabo vzdrževana, zato je bilo potrebno tudi mnenje strokovnjaka. Ker smo 

imeli prijatelja, ki se s prenovo in novogradnjo stavb ukvarja profesionalno, smo ga prosili za 



30 

 

pomoč pri strokovnih nasvetih. Vseh nasvetov žal nismo mogli upoštevati, saj nam finančno 

stanje to ni dopuščalo. Uredili pa smo vse tiste nujne posege pri prenovi hiše, ki nam jih je 

prijatelj svetoval, ter upoštevali želje članov družine. Sprotno, glede na načrte, smo prosili 

strokovnjake za nasvete in pomoč in se tako odločili za uresničevanje naših želja in potreb. 

 

3.3 III. faza- terminski plan obnove stare hiše 

FAZE/TRAJANJE 15. 1.-

15. 3. 

2008 

16.3.- 

10.4. 

2008 

11. 4.-

10. 5. 

2008 

11. 5.- 

01. 6. 

2008 

02. 6. 

2008-

31.9. 

2009 

01.10.-

30.10. 

2009 

Družinski posvet in izbira opreme  

 

     

Nakup materiala       

Izbira in posvet z izvajalci       

Dogovor z izvajalci       

Izvedba del       

Pospravljanje in odvoz ostankov 

materiala 

      

Tabela 1: Terminski plan 

Vir: Lasten 

 

3.4 IV. faza - izvedba obnove stare hiše 

Pričelo se je naše načrtovano obnavljanje hiše. Že prvi dan je, žal, po prihodu izvajalcev del 

za menjavo strešne kritine pričelo deževati. Morali smo počakati, in ko se je zjasnilo, smo 

pričeli delati.  
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3.4.1 Menjava strešne kritine 

 

Pri menjavi strešne kritine smo morali najprej odstraniti sekundarno kritino in sedaj smo 

lahko videli, v kakšnem stanju je ostrešje. Konstrukcija ni bila poškodovana, tako da smo 

lahko pričeli deskati celotno ostrešje, na katerega smo položili paropropustno folijo. Hiša je 

bila tako zaščitena pred dežjem, saj paropropustna folija ne prepušča vode. Pričeli smo 

pritrjevati vzdolžne in nato nosilne letve, ki bodo služile za nosilnost kritine, vmes pa je 

zračni sloj.  

 

 

Slika 17: Aktivnosti pri menjavi strešne kritine 

Vir:Lasten 

V zadovoljstvo vseh nas smo pričeli polagati pločevinasto kritino, pri čemer je bilo potrebno 

pripraviti tudi odprtini za strešni okni, ki ju je bilo treba vgraditi na vsaki strani strehe. S 

partnerjem sva bila zelo zaskrbljena zaradi te vgradnje, saj bi, če bi bili strešni okni slabo 
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vgrajeni,lahko v prihodnosti zamakalo. Zato sva bila prisotna pri izvajanju del, svojo 

zaskrbljenost pa sva zaupala tudi izvajalcem. Ti so nama razložili potek vgradnje oken in naju 

tako pomirili.  

Pri vgradnji strešnih oken je pomemben vsak najmanjši detajl. Za vodotesen spoj med kritino, 

strešno konstrukcijo in oknom so potrebne obrobe. Tip obrobe je odvisen od vrste strešne 

kritine in posamezne ali skupinske vgradnje strešnih oken.  

3.4.2 Menjava oken 

Po izboru izvajalca in dogovorjenim datumom njihovega začetka sva zaradi nižjih stroškov 

določena dela opravila sama. Najprej sva morala pobarvati okna v želeno barvo, saj je 

barvanje na že montirana okna oteženo. Takoj, ko sva bila obveščena, da je možno dobiti 

delovni oder, sva ga pripeljala in ga sestavila za uporabo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 18:Hiša po menjavi strešne kritine in menjavi oken 

Vir: Lasten  

Obvestila sva prijatelja, da lahko pričnemo z menjavo oken in ta nama je tudi povedal točen 

dan njegovega prihoda. Upali smo, da bomo imeli ta dan tudi srečo z vremenom, saj je v 
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dežju menjava oken nemogoča. Zahtevnost odstranjevanja starih oken in montaža novih oken 

je zelo velika. Potreben je izkušen delavec, saj je možno popravilo pozneje skoraj nemogoče.  

Dogovorjenega  , dne smo imeli lepo in ne prevroče vreme, tako da se je delo izvajalo v 

ugodnih vremenskih pogojih. Menjava oken se je opravila brez večjih zapletov, tako da smo 

bili ob koncu vsi prisotni zelo zadovoljni. 

Nato smo se lotili še popravila fasade. Omete je bilo mogoče popraviti po dogovoru, z 

barvanjem fasade pa smo pričeli z dvodnevno zamudo zaradi prepozne dobave materiala. Vse 

je potekalo brez večjih zapletov, tako da smo vsa dela opravili še vedno po našem načrtu. Vsi 

skupaj smo bili zelo zadovoljni z opravljenim.  

3.4.3 Ureditev ohišnice 

 

Slika 19: Urejanje ohišnice 

Vir: Lasten 

Pri urejanju ohišnice sva s partnerjem najprej pričela z odkopom materiala ob hiši. To sva 

nato temeljito očistila in premazala s hidrotesom. 
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Po nanosu premaza sva ponovno nasula drenažni material in s pomočjo dveh prijateljev smo 

uredili tudi betonski pločnik okoli hiše. 

3.4.4 Obnova kuhinje in ureditev kopalnice 

 

 Pri prenovi kuhinje smo dela prevzeli sami člani družine s pomočjo prijatelja, ki nam je 

svetoval in bil v pomoč pri težjih delih. Za estrih v kuhinji smo bili dogovorjeni z našim 

sorodnikom, da v celoti prevzame to delo, kar je tudi strokovno in kvalitetno opravil. Nato 

smo s prijateljem strgali vse stare omete s sten in ugotovili, da bo nanos novih ometov 

nekoliko težavnejši, kot smo predvideli. Sedaj pa smo lahko pričeli z vmesno montažno steno, 

ki bo ločevala kuhinjo in kopalnico. Pri montažni steni nismo imeli večjih težav, saj je bilo 

delo enostavno in hitro. Po razporeditvi nove električne napeljave v kuhinji in novonastali 

kopalnici se je pričel nanos novih ometov, kar nam je vzelo več časa, kot smo predvideli, a 

smo bili na koncu glede videza sten zelo zadovoljni.  

Pričela se je lahko montaža kadi v kopalnici, ki jo je bilo potrebno tudi obzidati, nato pa smo 

nadaljevali s polaganjem stenske keramike. Pri tem delu sem sama položila del keramike po 

svoji zamisli. Bilo je težavnejše, kot sem pričakovala, vendar je moje zadovoljstvo na koncu 

bilo zato toliko večje. Pričeli barvati stene. To je bilo delo naše družine (ob nasvetu prijatelja). 

Barve sten so bile všeč celi družini, tako da smo nadaljevali s polaganjem keramike in 

laminata po tleh. Tukaj se je sedaj opazilo strokovno delo izravnavanja tal z estrihom, saj je 

bilo polaganje keramike in laminata lažje in končni videz je bil v zadovoljstvo vseh nas. 

Videz kuhinje in nove kopalnice je bil vsem članom družine zelo všeč, zadovoljstvo pa je bilo 

toliko večje, saj smo tudi sami družinski člani postorili kar nekaj del. 

Na koncu smo lahko pričeli opremljati kuhinjo in kopalnico, ki pa je bila s pomočjo mizarja 

zelo hitro in kvalitetno opremljena. S prijateljem smo še uredili montažo umivalnika v 

kopalnici in priklop vode v kopalnici in kuhinji.  

Po dolgem času smo lahko pričeli uporabljali kuhinjo in predvsem novo kopalnico, ki je bila v 

veselje otroka, saj je sedaj imel možnost kopanja v kadi. 
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Slika 20: Prenovljena kuhinja in jedilnica 

Vir: Lasten 

3.4.5 Obnova otroške sobe 

V otroški sobi pa smo pričeli z ostranitvijo starega ometa in razvejanjem električne napeljave 

po dveh otroških sobah. Na stene smo ponovno nanesli nove omete in pričelo se je lahko 

barvanje sten, seveda smo tu upoštevali želje otroka. Na steno spalnega dela smo nanesli 

osnovno barvo v modri barvi, nato pa sem z modelom, ki sem ga sama izdelala, pobarvala 

luno in zvezde. V  , dnevnem delu otroške sobe smo naredili strop v beli barvi, saj smo tukaj 

hoteli doseči večji učinek svetlobe. Stene obeh sob je partner pobarval s svetlo modro barvo, 

nato pa sem sama nanesla z gobo modro barvo v temnejšem odtenku, kar je popestrilo stene 

otroške sobe.  

Položili smo laminat, ki je bil temnejše barve, in glede na kvaliteto v kuhinji je bil ta v otroški 

sobi boljše kvalitete in debelejši. Sam laminat ima na spodnji strani gumo, ki je namenjena 

preprečevanju zgibanja. 
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Otroška soba je bila končana v zadovoljstvo vseh članov družine, najbolj pa je bil vesel  

končanega videza otroške sobe sin, ki bo tudi v večini uporabljal sobo. 

 

Slika 21: Videz stropa v otroški sobi – spalni del 

Vir: Lasten 
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4 STROŠKI IZVEDBE OBNOVE STARE HIŠE 

Menjava strešne kritine 

Ostranitev sekundarne kritine in odvoz kritine   300.00€  

Les za deskanje ostrešja      600.00€ 

Paropropustna folija       230.00€ 

Vzdolžne in nosilne letve      200.00€ 

Pločevinasta kritina               4,950.00€ 

Strešni okni        700.00€ 

Potrošni material za kritino      500.00€ 

Dela izvajalcev               1,150.00€  

Skupaj stroški menjave strešne kritine:            8,630.00€ 

Menjava oken 

Stroški novih oken           2,000.00€  

Stroški barve za okna        50.00€ 

Stroški menjave oken       150.00€ 

Stroški potrošnega materiala       150.00€  

Stroški popravila fasade      120.00€ 

Skupaj stroški menjave oken:             2,470.00€ 

 

Ureditev ohišnice 

Hidrotes         50.00€ 

Drenažni material        50.00€ 

Mreža         100.00€ 

Beton         170.00€ 

Delo         100.00€ 

Skupaj stroški ureditve ohišnice:      470.00€ 

 

Obnova kuhinje in ureditev kopalnice 

Izvedba izravnavanja tal – estrih     gratis 

Odvoz starega ometa        10.00€ 

Montažna vmesna stena       80.00€ 

Električna napeljava        50.00€ 
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Novi ometi        100.00€ 

Kopalniška oprema       200.00€ 

Keramika v kopalnici in kuhinji      50.00€ 

Barve v kuhinji in kopalnici       55.00€ 

Laminat v kuhinji        60.00€ 

Kuhinjska oprema       270.00€ 

Mizarska dela        200.00€ 

Ostala dela v kuhinji in kopalnici     125.00€ 

Potrošni material       200.00€ 

Skupaj stroški obnove kuhinje in izdelava kopalnice:            1,400.00€ 

4.1.1 Obnova otroške sobe 

Odvoz starega ometa        10.00€ 

Elektro material        50.00€ 

Novi ometi         150.00€ 

Barve ometov           50.00€   

Laminat v otroški sobi      110.00€ 

Potrošni material       120.00€ 

Skupaj stroški obnove otroške sobe:     490.00€ 

 

Skupaj stroški obnove hiše:      13,460.00€ 
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5 UČINKI OBNOVE STARE HIŠE 

 

Slika 22: Hiša po prenovi 

Vir: Lasten 

 

5.1 Posredni učinki obnove stare hiše 

Z izvedbo prenove hiše je zadovoljna celotna družina, saj je vsak izmed nas pomagal, da so 

vizije skupnega projekta postale resničnost. Počutje v prostorih je boljše in manj moteče. 

Zunanjost hiše je lepša, kar daje tudi zadovoljstvo celotni družini. Streha daje večji občutek 

varnosti, kar je v vetrovnem vremenu ali pri padavinah bistvenega pomena za celotno družino. 

Tudi notranjost prostorov je sedaj celotni družini všeč in nam daje veliko zadovoljstva tudi 

zato, ker je vsak od članov pripomogel po svojih močeh. 
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5.2 Neposredni učinki obnove stare hiše 

Vse nas je pri menjavi oken najbolj presenetila tišina, ki je posledica odličnega tesnjenja. Prej 

hladen prostor je postal toplejši, odpiranje oken pa je bilo sedaj zelo enostavno, saj so stara 

okna bila že poškodovana in vseh ni bilo možno v celoti odpirati. Ker pa nobena stvar nima 

samo dobrih strani, je potrebno vedeti, da z novimi okni prihaja nova skrb, zračenje namreč. 

Vlago, ki jo ljudje in gospodinjska dela oddajajo v prostor, je potrebno odvesti z zračenjem, 

torej z občasnim odpiranjem oken. Nevarnost rošenja notranjih sten in pojav plesni je posebej 

velik v zimskem času, v starih hišah, katerih stene so slabo toplotno izolirane. Prav to se je pri 

nas v začetku zgodilo, a smo po posvetu s prijateljem hitro pričeli zračiti prostore, kar pa je 

postala naša stalnica. Sedaj smo z okni zelo zadovoljni in počutje v hiši je za vse odlično. 

Po obnovi hiše smo zmanjšali porabo kurjave, kar je pomenilo, da je bila zmanjšana izguba 

toplote v hiši. Zaradi menjave strehe in oken smo zmanjšali izgubo toplote v hiši in tako tudi 

privarčevali s kurjavo. Posledično je bilo po menjavi oken tudi spanje v hiši mirnejše in sedaj 

se zunanjega hrupa več ne sliši. Okna so protihrupna, tako da je celotna družina zelo 

zadovoljna s tišino v hiši.  

Obnova stare hiše predstavlja velik strošek, vendar so prihranki pri porabi energije ogromni, 

zato se investicija povrne zelo hitro. Z obnovo se podaljša življenjska doba objekta, ohrani 

videz, izboljšajo bivalni pogoji in zniža poraba energije. 

Pred prenovo hiše je znašala poraba 2.500 litrov kurilnega olja na sezono, sedaj pa znaša 

poraba le še 2.100 litrov. Pomeni, da smo zmanjšali porabo kurilnega olja na sezono za 16%.  

 

Graf 1: Prikaz porabe kurilnega olja 

Vir: Lasten  

Pred prenovo 

Po prenovi 

Poraba v litrih 
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6 ZAKLJUČEK 

Mislim, da smo danes po obnovi hiše vsi družinski člani zelo zadovoljni in vsak od nas ima 

svoj razlog za zadovoljstvo.  

Sin sedaj preživi veliko časa v sobi, saj se v njej počuti zelo prijetno in zadovoljno, kar za čas 

pred obnovo ne bi trdila.  

Partner je zadovoljen z zmanjšano porabo kurilnega olja, kar se tudi pozna v skupnem 

proračunu.  

Sama pa se vsak dan zelo dobro počutim v kuhinji, ki je sedaj zelo prijetna in svetla. Kljub 

zmanjšanju njene površine je kuhinja še vedno dovolj velika za delo v njej.  

Pri zaključku projekta lahko rečem, da smo zastavljeni cilj tudi dosegli. Hiša je prenovljena in 

kljub omejitvam, s katerimi smo se srečali pri obnovi hiše, je v zadovoljstvo vseh projekt 

uspel. Toplotna in zvočna izolacija hiše se je povečala. Ugotovili smo, da je sedaj poraba 

goriva manjša, kar pomeni, da so tudi izgube toplote manjše. Naša pričakovanja glede 

zmanjšanja porabe kurilnega olja za ogrevanje je bilo sicer malce večje, vendar smo z 

rezultatom kljub temu zadovoljni. Smo pa zelo zadovoljni z zvočno izolacijo v hiši, ki nas je 

vse prijetno presenetila. S celotnim projektom smo naredili veliko za naše zadovoljstvo in 

delček za naravo. Videz hiše je sedaj polepšan in prav tako se je povečala udobnost bivanja 

vseh, ki prebivamo v njej.  

Pri prenovi hiše smo ugotovili, da je izbira materialov zelo velika in da se moraš zelo dobro 

poučiti o vseh lastnostih, da se lahko pravilno odločiš. Z leti bomo lahko z večjo gotovostjo 

trdili o pravilnosti naših odločitvah, saj sedaj lahko presojamo le o takojšnjih ugotovitvah. 

Material se lahko z leti slabša ali pa ne in nas, ki bomo živeli v hiši, tudi to zanima. Morda 

bomo z leti manj navdušeni o pravilnosti odločitve pri obnovi, a sedaj smo prepričani, da smo 

se odločili pravilno. 

S prenovo strehe je bil naš namen, da se bomo počutili v hiši varni ob vsakem vremenu. Stara 

strešna kritina nam ni dajala varnosti ob vetru in snegu. Po neurju, ki je bilo po menjavi 

kritine, smo ugotovili, da smo lahko varni in prepričani o pravilnosti odločitve. Podstrešje je 

sedaj svetlo in vedno suho, kar smo tudi pričakovali pred pričetkom, ko smo se odločili za 

projekt menjave strehe. V zimskem času pa je streha kljub njeni lahkotnosti prenesla vso težo 

snega, v poletnem času pa tudi vročino. Vgrajena okna nam dajejo svetlobo in možnost 
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zračenja podstrešja, pa tudi ob padavinah smo ugotovili, da je bila naša skrb resnično odveč, 

saj so bila okna vgrajena kvalitetno in vodotesno. 

S prenovo hiše smo naredili za vse nas v družini veliko. Vsi člani družine smo zadovoljni s 

počutjem v hiši, kakor tudi z zmanjšanjem izgub toplote. V vseh prostorih hiše se počutimo 

udobno in varno, kar je bil naš namen ob pričetku prenove. Smo pa tudi zadovoljni, da smo 

hiši podaljšali uporabnost in videz same hiše.  
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