
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ACADEMIA, 

MARIBOR 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA 

NIZKOENERGIJSKI VRTEC GORNJA RADGONA –

ČREŠNJEVCI 

 

 

 

 

 

 

Kandidat: Matjaž Rauter 

Študent izrednega študija 

Številka indeksa: 11190060107 

Študijski program: Gradbeništvo 

Mentor: Bojan Dapčević, univ. dipl. inž. gradb. 

 

Maribor, februar 2013



 

 

IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA  

 

Podpisani Matjaž Rauter, z vpisno št: 11190060107, sem avtor diplomskega dela z naslovom 

PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA NIZKOENERGIJSKI  VRTEC 

GORNJA RADGONA – ČREŠNJEVCI, ki sem ga napisal pod mentorstvom Bojana 

Dapčevića, univ.dipl.inž.gradb. 

 

S svojim podpisom zagotavljam, da: 

• Je predloženo diplomsko delo izključno rezultat mojega dela. 

• Sem poskrbel, da so dela in mnenja drugih avtorjev, ki jih uporabljam v predloženem 

delu, navedena oz. citirana skladno z pravili Višje strokovne šole Academia. 

• Se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del oz. misli, kot moje lastne 

kaznivo po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah, Ur. l. RS, št. 16/2007; v 

nadaljevanju ZASP), prekršek pa podleže tudi ukrepom VSŠ Academia skladno z 

njenimi pravili. 

• Skladno z 32.  členom ZASP dovoljujem VSŠ Academia objavo diplomskega dela na 

spletnem portalu šole.  

 

Maribor, februar 2013 

Podpis študenta: 



 

 

ZAHVALA 

 

Zahvaljujem se mentorju g. Bojanu Dapčeviću univ.dipl.inž.gradb., za strokovno pomoč in 

moralno podporo pri nastajanju diplomskega dela. Izredno sem hvaležen za vse nasvete, ideje 

in predloge, ki so pripomogli h kvalitetnejši izdelavi tega diplomskega dela. 

 

Zahvaljujem se tudi staršem in sestri, ki so mi stali ob strani in me vzpodbujali pri izdelavi 

diplomskega dela. 

 

Posebej se zahvaljujem dekletu Patriciji za zaupanje, vzpodbujanje in optimizem. Hvala. 

 

Zahvaljujem se vsem, ki so kakor koli pripomogli k mojemu diplomskemu delu.



 

 

POVZETEK 

 

V diplomskem delu je prikazan potek projekta z vsemi pripadajočimi zapleti in rešitvami, in s 

tem pridobitev gradbenega dovoljenja za nizkoenergijski vrtec. Z ustrezno izbiro materialov 

dosežemo nizkoenergijske zahteve, kar dokazujem z izračunom gradbene fizike za predviden 

objekt.  

S strani zakonodaje so določene minimalne zahteve za velikosti prostorov notranje in zunanje 

ureditve. S strani investitorja so podani pogoji za postavitev in velikost vrtca ter pogoj izdelati 

projekt z uporabo naravnih materialov in uporabo obnovljivih virov energije. Z upoštevanjem 

naštetega smo izdelali primerni projekt, ki zadostuje vsem pogojem.  

 

Klju čne besede: nizkoenergijski objekt, vrtec, obnovljivi viri energije, gradbeno dovoljenje, 

gradbena fizika. 



 

 

ABSTRACT 

Acguirement of a building permit for a low-energy kindergarten 

Gornja Radgona - Črešnjevci 

In this diploma paper we present the course of a project with all belonging complications and 

solutions and by this the acquirement of building permit for a low-energy kindergarten. With 

the appropriate selection of materials we achieve the low-energy demands, which we prove 

with the calculation of constructional physics for the intended complex.  

Legislation defines minimum requirements about the size of inner and outer spatial 

arrangements. The investor determines conditions for the setting and size of the kindergarten 

and the terms of designing the project with the use of natural materials and the use of 

renewable energy sources. By considering all listed terms we designed an appropriate project 

which fulfils all conditions.  

 

Key words: low-energy complex, kindergarten, renewable energy sources, building permit, 

constructional physics.  
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1 UVOD 

1.1  Opredelitev obravnavane zadeve 

Predmet diplomskega dela je pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo 

nizkoenergijskega dvooddelčnega vrtca v Črešnjevcih in rušitev obstoječega enooddelčnega 

vrtca, ki je podružnična enota vrtca Gornja Radgona.  

1.2  Namen, cilji in osnovne trditve diplomskega dela 

Namen tega diplomskega dela je prikazati potek projekta z vsemi pripadajočimi zapleti in 

rešitvami. Z ustrezno izbiro materialov dosežemo nizkoenergijske zahteve, kar dokazujem z 

izračunom gradbene fizike za predviden objekt. Prikazal bom tudi pridobivanje projektnih 

pogojev in soglasij, ki so potrebni za izdajo gradbenega dovoljenja. V diplomskem delu bom 

prikazal tudi situacijsko ureditev, postavitev objekta v prostor, kar je tudi bistveni del, saj je 

postavitev pomembna pri projektiranju nizkoenergijskih objektov in je tudi zelo pomembna 

za ta objekt, saj ga je potrebno postaviti v prostor tako, da je tekom gradnje novega objekta 

možno nemoteno delovanje obstoječega vrtca. Obstoječi vrtec se tako ob končanju izgradnje 

novega vrtca odstrani. 

Cilj diplomskega dela je pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega nizkoenergijskega 

vrtca in izdelati tak projekt za izdajo gradbenega dovoljenja, ki ustreza vsem pravilnikom in 

dosega zahteve za nizkoenergijske objekte ter se približuje željam investitorja. Cilj je tudi ne 

preseči odobrenih finančnih sredstev za izgradnjo novega vrtca. 

1.3  Predpostavke in omejitve 

S strani investitorja so podani pogoji za postavitev in velikost vrtca. Pogoj je izdelati projekt z 

uporabo naravnih materialov in uporabo obnovljivih virov energije ter izdelati elaborat 

gradbene fizike tako, da ustreza pogojem nizkoenergijskih zahtev. S strani zakonodaje pa so 
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določene minimalne zahteve za velikosti prostorov notranje in zunanje ureditve, tako da je 

potrebno upoštevati vse in izdelati primerni projekt, ki zagotavlja upoštevanje zakonskih 

določil in pogoje investitorja. 

1.4  Predvidene metode izdelave 

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja bom izdelal s pridobljenim znanjem, ki sem ga 

pridobil na delu v podjetju Progrin d.o.o. Projekt se izdela s pomočjo programa za izris 

arhitekture, to je program Archicad 12; podjetja Graphisoft 

(http://www.graphisoft.com/products/archicad/ac12/  z dne: 12. 11. 2012), ki je program za 3 

dimenzionalni izris objektov. Vodilno mapo PGD projekta  napišem v programu Microsoft 

Word 2010. PGD projekt izdelamo po določenem vzorcu, ki je prav tako zakonsko določen 

(http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200855&stevilka=2336, z dne: 12. 11. 2012), 

ker delam v tem podjetju od njegove ustanovitve, sem sam sodeloval pri izdelavi podlage za 

izpis 0 – vodilne mape in mape 1– arhitektura , uporabim te vnaprej izpisane podlage in 

spremenim, dopišem podatke, ki so manjkajoči in spremenljivi od projekta do projekta. 

Izračun gradbene fizike izdelam s pomočjo programa URSA gradbena fizika 4.0 

(http://www.ursa.si/sl-si/arhitekti/strani/program-gradbena-fizika.aspx, z dne: 16 .1. 2013), 

kar je slovenski program za izračun gradbene fizike, ima vnesene skoraj vse potrebne 

materiale in njihove karakteristike, omogočeno pa je tudi dodajanje novih materialov in 

njihov karakteristik, ki so potrebne za preračun toplotne prehodnosti. 
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2 PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA 

NIZKOENERGIJSKI VRTEC GORNJA RADGONA – 

ČREŠNJEVCI 

Enooddelčni vrtec Črešnjevci je podružnična enota vrtca Gornja Radgona. Obstoječi 

podružnični vrtec je kontejnerske izvedbe in je bil postavljen pred približno petintridesetimi 

leti. Od takrat se na objektu niso izvajala večja obnovitvena dela. Zaradi dotrajanosti 

obstoječega objekta, se bo poleg obstoječega vrtca zgradil nov objekt, ki bo dvooddelčni in 

zidane izvedbe.  

Z izvedbo novega vrtca želimo doseči, da bo objekt ustrezal zahtevam nizkoenergijskega 

objekta; tem zahtevam lahko ugodimo tako, da  objekt zgradimo z naravi prijaznimi materiali, 

z izbiro sistemov ogrevanja in hlajenja ter uporabo obnovljivih virov energije. Pomembno je 

tudi, da uporabljamo materiale boljše kakovosti, predvsem pri toplotnih izolacijah in pri 

stavbnem pohištvu. Prostori v vrtcu in prostori okrog vrtca morajo ustrezati veljavnim 

pravilnikom. Prav tako mora ustrezna ureditev in postavitev prostorov ustrezati pogojem za 

učinkovito otroško varstvo. 

Namen tega diplomskega dela je prikazati potek izdelave projekta z vsemi pripadajočimi 

zapleti in rešitvami. Z ustrezno izbiro materialov dosežemo nizkoenergijske zahteve, kar 

dokazujem z izračunom gradbene fizike za predviden objekt. Prikazal bom tudi pridobivanje 

projektnih pogojev in soglasij, ki so potrebna za izdajo gradbenega dovoljenja. V diplomskem 

delu bom prikazal tudi situacijsko ureditev, postavitev objekta v prostor, kar je tudi bistveni 

del, saj je postavitev pomembna pri projektiranju nizkoenergijskih objektov in je tudi zelo 

pomembna za ta objekt, saj ga je potrebno postaviti v prostor tako, da je tekom gradnje 

novega objekta možno nemoteno delovanje obstoječega vrtca. Obstoječi vrtec se tako ob 

končanju izgradnje novega vrtca odstrani. 
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Slika 1: Obstoječi vrtec  

Vir: Lastno fotografiranje, 13. 8. 2012 
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3 URBANISTI ČNA IZHODIŠ ČA 

Investitor je Občina Gornja Radgona, kot lastnica obstoječega vrtca v Črešnjevcih, ki je 

podružnična enota vrtca Gornja Radgona. Lokacija gradnje novega vrtca je tako lokacija 

obstoječega vrtca. Točne podatke o lokaciji nam je podal investitor, in sicer podatek o št. 

parcele in katastrski občini, na kateri se bo izvedla predvidena gradnja in rušitev obstoječega 

vrtca s parcelno št.: 731/2, k.o.: Črešnjevci. Investitor nam ni predal lokacijske informacije s 

pomočjo katere lažje razberemo v katerem območju je predvidena gradnja, zato smo morali 

sami s podatki o mestu gradnje poiskati pripadajoče prostorske akte za predvideno območje, 

ki so sledeči: 

3.1 Prostorski akti, veljavni na območju zemljiške parcele 

Prostorske sestavine družbenega plana Občine Gornja Radgona (Ur. list RS št. 7/95), 

Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Ur. list RS št. 

92/99, 101/01, 54/03, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 9/04, 

14/05, 17/06, 34/07, 43/08, 49/09, 57/10).  

 

Slika 2: Prostorsko informacijski sistem občin 

Vir: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=RADGONA , z dne: 12. 11. 2012 
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4 SPLOŠNA IZHODIŠČA ZA PROJEKTIRANJE 

Za projektiranje PGD projekta, so s strani investitorja bile podane zahteve za prostore in 

ureditev le-teh. Z odgovornim vodjem projekta, investitorjem in ravnateljico vrtca Manka 

Golarja, katerega podružnični vrtec se projektira, smo dorekli, da se projektira vrtec z dvema 

oddelkoma, 22 otrok na vsak oddelek, torej skupno 44 otrok. 

4.1  Veljavni predpisi s področja otroškega varstva 

S področja otroškega varstva je bil upoštevan Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih 

pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS št: 73/2000, 75/2005,33/2008, 126/2008, 

47/2010; http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200073&stevilka=3427, z dne: 16. 1. 

2013). 

4.2  Veljavni predpisi s področja graditve objektov 

Takrat veljaven zakon, Zakon o graditvi objektov ZGO – 1B (http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=2007126&stevilka=6414, z dne: 16. 1. 2013) in vsi veljavni predpisi, 

ki se nanašajo na graditev objektov v RS. Od 1. 7. 2012 naprej je v veljavi novi zakon, Zakon 

o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov ZGO-1D. 

4.3 Veljavni predpisi s področja učinkovite rabe energije v stavbah 

S področja gradbene fizike je bil upoštevan Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. 

L. RS, št.: 52/2010; http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201052&stevilka=2856, z 

dne: 16. 1. 2013) in tehnične smernice TSG 1-004:2010 Učinkovita raba energije 

(http://www.arhiv.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/prostor/graditev/

TSG-01-004_2010.pdf, z dne: 16. 1. 2013). 
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5  ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE OBJEKTA 

5.1 Zahteve za projektiranje 

Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je zahtevano, da se uporabijo 

sistemi ogrevanja in hlajenja objekta z obnovljivimi viri energije, ter da se navedejo potrebni 

materiali ter debeline ustreznih toplotnih izolacij, ki bodo predvideni v projektu in bodo 

morali biti uporabljeni pri gradnji objekta, da bo možno pridobiti energetsko izkaznico za 

nizkoenergijski objekt. 

Idejno zasnovo smo izdelali za klasično izvedbo vrtca in za skeletno izvedbo z lesom. 

Investitorju smo predstavili obe možnosti grajenja in tako se je investitor odločil, da 

nadaljujemo s projektiranjem klasične gradnje objekta (več o izbiri gradnje je opisano v točki 

7.3 tega diplomskega dela), vendar pod pogojem, da uporabimo naravne materiale in da 

zagotovimo, z ustrezno izbiro le-teh, nizkoenergijskim zahtevam. 

Lokacijo novega vrtca je bilo potrebno zasnovati v skladu z željami investitorja, veljavnimi 

prostorskimi akti in ostalo veljavno zakonodajo. 

Predmet projekta in izvedbe je bila tudi rušenje obstoječega vrtca v celoti, in sicer po 

izgradnji novega vrtca, zato je lokacija vrtca predvidena tako, da omogoča normalno 

delovanje starega vrtca do preselitve v novega. 

5.1.1 Osnovne smernice za gradnjo nizkoenergijske stavbe: 

• kompaktna gradnja, zagotovljena zrakotesnost ovoja, 

• zadostna toplotna izolacija, 

• kontrolirano prezračevanje, 

• izkoriščanje toplote odtočnega – izrabljenega zraka, 

• optimalna izbira ogrevalnega sistema, priprava tople sanitarne vode in prezračevanja. 
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• ustrezna izbira in vgradnja stavbnega pohištva 

V nizkoenergijskih stavbah pomemben del energije za potrebe objekta (ogrevanje, pripravo 

tople vode, ostalo) zagotovimo z elementi za nizkotemperaturno pretvarjanje sončnega 

obsevanja, in sicer: 

•  z aktivnimi solarnimi sistemi (sprejemniki sončne energije, fotovoltaika), 

•  s pasivnimi solarnimi sistemi (velike zastekljene površine na južni strani). 

 

5.2 Zahteve za izdelavo projekta 

5.2.1 Postavitev vrtca 

Pri načrtovanju umestitve v prostor je bilo potrebno upoštevati   sledeče: 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, 

št: 73/2000; 4. člen – zemljišče vrtca). 

• Zemljišče vrtca je gradbena parcela za stavbo, parkirišče, dostope in dovoze na 

parkirišče, gospodarsko dvorišče ter igrišče. 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, 

št: 73/2000; 5. člen – lokacija zemljišča). 

• Otrokom mora biti zagotovljena varnost tako na poti v vrtec, kakor tudi na bližnje 

rekreacijske in parkovne površine ter na celotnem zemljišču vrtca. 

• Na lokaciji zemljišča, predvidoma hrup v času gradnje in koncentracija škodljivih 

snovi v zraku ne smeta preseči maksimalno dovoljenih mej, predpisanih za 

stanovanjska naselja, 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, 

št: 73/2000; 6. člen – parkirišče). 

• Za parkiranje avtomobilov je treba predvideti dve parkirni mesti na oddelek vrtca. 
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Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, 

št: 73/2000; 13. člen – lega).  

• Razdalja vrtca od sosednje stavbe mora biti enaka ali večja od dvakratne višine 

sosednje stavbe. 

5.2.2 Arhitektura 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, 

št: 73/2000; 15. člen – prostori v vrtcu). 

Prostori v vrtcu morajo biti funkcionalno oblikovani glede na starost otrok. Otrokom in 

odraslim morajo tako v teku enega dne kot skozi celo leto, omogočati različne dejavnosti, in 

sicer načrtovane, spontane, skupne, skupinske in individualne. Prostori morajo biti oblikovani 

tako, da je mogoča optimalna povezanost med njimi in preglednost nad dejavnostmi otrok. 

5.2.2.1 Prostori vrtca 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, 

št: 73/2000; 16. člen – prostori vrtca). 

V stavbi vrtca naj bodo predvideni naslednji prostori: 

5.2.2.1.1 Prostori za otroke: 

–  prvega starostnega obdobja, 

–  drugega starostnega obdobja, 

–  skupni prostori. 

5.2.2.1.2 Drugi prostori: 

–  prostori za strokovne delavce, 

–  gospodarski prostori, 

– komunikacijske poti. 

 

Ker je enota podružnična, upravni prostori niso potrebni. 
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Ker je enota Črešnjevci enota javnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, ne 

potrebuje lastne kuhinje, ampak samo razdelilnico hrane. Prav tako ne potrebuje lastne 

pralnice in prostora za svetovalnega delavca. 

 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, 

št: 73/2000; 18. člen – vrsta prostorov). 

Prostori za otroke prvega in drugega starostnega obdobja so: 

–  garderoba, 

–  igralnica, 

– sanitarije, 

–  terasa ob igralnici za otroke prvega starostnega obdobja. 

Skupni prostori za otroke so: 

– osrednji prostor, ki se lahko uporablja tudi za gibalne dejavnosti, 

–  prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč, 

– posebne sanitarije na igrišču oziroma načrtovane tako, da imajo neposreden 

dostop  z igrišča. 
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5.2.3 Upoštevani predpisi za projektiranje: 

1 Zakon o graditvi objektov, 

2 Zakon o standardizaciji, 

3 Energetski zakon, 

4 Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, 

5 Pravilnik o požarni varnosti v stavbah, 

6 Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago, 

7 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa in uporabe 

objektov v javni rabi ter več stanovanjskih stavbah, 

8 Pravilnik o zvočni zaščiti stavb, 

9 Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, 

10  Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, 

11  Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, 

12  Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, 

13  Zakon o gradbenih proizvodih, 

14  ostali veljavni predpisi in standardi. 

 

Vir:PGD projekt; št.:12-015; ProGrin d.o.o. september 2012 
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6 TERMINSKI IN FINAN ČNI PLAN PROJEKTIRANJA 

OBJEKTA 

6.1 Terminski plan projektiranja 

Projektiranje objekta  6 mesecev od sklenitve pogodbe z izvajalcem, vključno s pridobitvijo 

gradbenega dovoljenja. 

Izvedba objekta od 01. 01. 2013 do 30. 07. 2013 (gradnja, zunanja ureditev, zunanje igrišče, 

tehnični pregled, uporabno dovoljenje, pridobitev energetske izkaznice).  

Rušenje obstoječega vrtca in vzpostavitev površin po projektu v roku najkasneje do 30. 08. 

2013. 

TERMINSKI PLAN PROJEKTIRANJA 

NAROČILO IDZ, PGD, PZI PROJEKTA 

NIZKOENERGIJSKEGA VRTCA 

1. 5.2012 

PREDVIDENI ČAS PROJEKTIRANJA VKLJUČNO S 

PRIDOBITVIJO GRADBENEGA DOVOLJENJA JE 6 

MESECEV 

1.11.2012 

 

IDEJNA ZASNOVA 

IZRIS ARHITEKTURE, MONTAŽNA GRADNJA1.5.         4.5.2012                                       

IZRIS ARHITEKTURE, KLASIČNA GRADNJA                 11.5.                                   

PRIPRAVA IDEJNE ZASNOVE             8.5.                                       

POŠILJANJE IDZ ZA PROJEKTNE POGOJE                   14.5.                                 

ČAKANJE PROJEKTNIH POGOJEV         15.5.                                 5.6. 

                  ROK ZA IZDAJO PP             

PREDSTAVITEV INVESTITORJU IDZ                                 23.5.                   

ODLOČITEV INVESTITORJA                                         29.5.           
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PROJEKT ZA PRIDOBITEV 

GRADBENEGA DOVOLJENJA 

IZRIS ARHITEKTURE  29.5.                     12.6.                               

IZDELAVA VODILNE MAPE       11.6.                   21.6.                 

IZRAČUN GRADBENE FIZIKE                         22.6.       26.6.           

IZDELAVA MAPE ARHITEKTURA                                               29.6.     

IZDELAVA MAPE GRADBENE KONSTRUKCIJE 2.7.               10.7.                                     

SPREMEMBA ARHITEKTURE                           17.7.                         

POPRAVILO GRADBENIH KONSTRUKCIJ                             26.7.         1.8.     

IZDELAVA MAPE ZUNANJA UREDITEV 1.8.       3.8.                                             

IZDELAVA MAPE RUŠITEV OBJEKTA                 10.8.                                   

POŠILJANJE PGD ZA SOGLASJA           7.8.                                         

ČAKANJE SOGLASIJ                                               31.8.     

          ROK ZA IZDAJO SOGLASIJ                     

  

PRIDOBITEV NAČRTOV ZUNANJIH 
SODELAVCEV 3.9.           7.9.                                         

IZDELAVA ELABORATOV           7.9.                                         
KOMPLETIRANJE PROJEKTA ZA VLOGO 
ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA           

    11.9. 

                                    

                                              
PGD PROJEKT VLOŽEN NA UE GORNJA 
RADGONA                 12.9.                                   

  

IZDELAVA DOPOLNITVE 

PGD PROJEKTA 

Sprememba višin prostorov 

26.9.       28.9.                                             

        1.10. vložena dopolnitev                                         
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IZDANO GRADBENO DOVOLJENJE 28.11. X 

GRADBENO DOVOLJENJE JE 

BILO IZDANO 28.11.2012, 

PREDVIDENI ROK JE BIL 

1.11.2012 

      
DO ZAKASNITVE ROKA JE PRIŠLO 

PREDVSEM ZARADI DOLGOTRAJNOSTI 

POSTOPKA IZDAJE GRADBENEGA 

DOVOLJENJA 

      

  

PROJEKT ZA IZVEDBO 

KOMPLETNA IZDELAVA PZI PROJEKTA JE BILA 

IZVEDENA DO IZDAJE GRADBENEGA 

DOVOLJENJA 

X 28.11. 

Tabela 1: Terminski plan projektiranja 

Vir: Lasten, program MS EXCEL, z dne: 29. 1. 2013 

6.2 Finančni plan projektiranja 

FINANČNI PLAN PROJEKTIRANJA 

IDEJNA ZASNOVA       2500 €  DDV 20 %         3000 €  
PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA 
DOVOLJENJA       8000 €  DDV 20 %         9600 €  

PROJEKT ZA IZVEDBO       9400 €  DDV 20 %      11280 €  

SKUPAJ:    19900 €  DDV 20%      23880 €  

PLAČILO INVESTITORJA PROJEKTANTSKEMU PODJETJU:      23880 €  

OD TEGA PROJEKTANTSKO PODJETJE PLAČA: 

GEODETSKI NAČRT         500 €  DDV 20 %           600 €  

PGD/PZI NAČRT STROJNIH INSTALACIJ       6000 €  DDV 20 %         7200 €  

PGD/PZI NAČRT ELEKTRO INSTALACIJ       3000 €  DDV 20 %         3600 €  

SKUPAJ:       9500 €  DDV 20 %      11400 €  

RAZLIKA:   23880€–11400€       12480 €  

Tabela 2: Finančni plan projektiranja 

Vir: Lasten, program MS EXCEL, z dne: 29. 1. 2013 
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6.3 Financiranje celotnega objekta 

Izgradnjo vrtca bosta financirala Evropski sklad za regionalni razvoj, iz 6. javnega poziva 

razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi 

operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov in Občina Gornja Radgona. 

Ocenjena projektantska vrednost projekta izvedenih del celotnega objekta znaša 656.000,00 €.  

PROJEKTANTSKA VREDNOST OBJEKTA 

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA       392.200 €  
NOTRANJA OPREMA         43.550 €  
ŠPORTNI REKVIZITI          4.500 €  

ZUNANJA IGRALA         11.650 €  
RAZDELILNICA HRANE          7.700 €  
ELEKTRO INSTALACIJE         48.400 €  

STROJNE INSTALACIJE         93.000 €  
ZUNANJA UREDITEV         40.000 €  
RUŠITEV OBSTOJEČEGA 
OBJEKTA         15.000 €  

SKUPAJ:       656.000 €  
Tabela 3: Projektantska vrednost objekta 

Vir: Lasten, program MS EXCEL, z dne: 29. 1. 2013 
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7 IDZ - IDEJNA ZASNOVA 

Ker je v času projektiranja bila izdelava idejne zasnove pogoj za pridobitev projektnih 

pogojev, smo le-to izdelali. Idejna zasnova je bila tudi bistvena za predstavitev investitorju za 

možnost klasične gradnje ali montažne gradnje, postavitve v prostor, ureditev in postavitev 

prostorov ter možnost ureditve okolice. Na podlagi IDZ št. 12-015 smo pridobili projektne 

pogoje, ki so bistveni za nadaljnji PGD projekt. 

 

IDEJNA ZASNOVA št. proj. 12-015, izdelana na podjetju ProGrIn d.o.o., maj 2012. 

Idejno zasnovo sem izdelal kot sodelavec na projektu. Odgovorni vodja projekta je g. Mitja 

Žnidarič, univ. dipl. inž. grad., IZS G-2743. Arhitekturno idejno zasnovo smo izdelali v 

sodelovanju z arhitektko Mariapia  TESSAROLO, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1329 A, ki nam 

je podala slike zunanjega izgleda vrtca – fasade celotnega objekta. Tlorisno zasnovo, kot tudi 

postavitev vrtca v prostor, smo izdelali v podjetju Progrin d.o.o..  

 

7.1 Pri izvedbi idejne zasnove smo upoštevali 

– vse potrebne normative in predpise za tovrstne objekte, 

– pasivno izgradnjo s čim manjšimi stroški vzdrževanja in obratovanja, 

–  razpoložljivost celotne lokacije vrtca, 

– zasnovo pritličnega objekta za potrebe igralnic, garderob, hodnikov, sanitarij, 

–   skupnih prostorov in upravnih prostorov, 

–   parkirne površine za zaposlene in starše. 
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7.2 Idejna postavitev objekta v prostor 

Za izvedbo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je potreben tudi geodetski načrt 

dejanskega stanja, zato je bil le-ta naročen s strani investitorja in izdelan v podjetju GEOAR, 

Romana Kocet s.p, št. GEOAR2012022. Na podlago, ki smo jo prejeli od tega podjetja, smo 

izdelali idejno postavitev objekta v prostor.  

7.2.1 Lega, velikost in oblika gradbene parcele 

Lokacija predvidenega vrtca je v naselju Črešnjevci, zraven že obstoječega vrtca. Obstoječi 

vrtec bo ob zaključku gradnje novega objekta tudi odstranjen. Za pozidavo oz. ureditev je 

predvidena gradbena parcela št. 731/2, K. O. Črešnjevci. 
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Lega objekta na zemljišču; predvidena postavitev objekta v projektu IDZ št.: 12-015, izdelano 

maja 2012. 

 

Slika 3: Lega objekta na zemljišču – IDZ 

Vir:IDZ projekt; št.:12-015; ProGrin d.o.o. Maj 2012 
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7.3 Pridobljeni projektni pogoji 

Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev je možna nadaljnja izdelava PGD projekta, ker so 

nam znana vsa mesta možnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.  

Z lokacijo predvidene gradnje ne posegamo v noben varnostni pas, niti nismo v nobenem 

varstvenem območju. 

Pridobljeni projektni pogoji so sledeči: 

ELEKTRIKA, 

ELEKTRO MARIBOR d.d. 

OE Gornja Radgona, 

Lackova ulica 4, 

9250 Gornja Radgona 

SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV  

št.:566370; 

IZDANO, dne: 31 .08. 2012  

PROJEKTNI POGOJI  

št.:92-AR/A-1026/12; 

IZDANO, dne: 30. 5. 2012 

VODA IN KANALIZACIJA  

KOMUNALA RADGONA 

Partizanska cesta 14, 

9250 Gornja Radgona 

PROJEKTNI POGOJI  

št.:018-25/2012-06/JŠ 

IZDANO, dne: 5. 6. 2012 

  

TELEKOMUNIKACIJE, 

TELEKOM SLOVENIJE 

OE Murska Sobota 

Bakovska ulica 27, 

9000 Murska Sobota 

PROJEKTNI POGOJI 

Št.: 4897-MS/239-JZ 

IZDANO, dne: 24. 5. 2012  

  

TELEKOMUNIKACIJE, 

TELEMACH d.o.o. 

OE Murska Sobota 

Lendavska ulica 29, 

9000 Murska Sobota 

PROJEKTNI POGOJI  

št.:079/12-ŠZ 

IZDANO, dne: 21. 5. 2012 

  

Tabela 4: pridobljeni projektni pogoji 

Vir:PGD projekt; št.:12-015; ProGrin d.o.o. september 2012 
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8 PREDSTAVITEV MONTAŽNE IN KLASI ČNE GRADNJE 

INVESTITORJU 

Predstavili smo tudi dobre in slabe lastnosti montažne in klasične gradnje, na podlagi katerih 

se je investitor tudi lahko prepričal in odločil, kateri sistem je boljša izbira.  

8.1 Montažna gradnja 

 

 

Slika 4: montažna gradnja vrtca 

Vir: http://www.slonep.net/montazne-hise/montazna-gradnja/novice/gradnja-prvega-

pasivnega-vrtca, z dne: 22. 1. 2013 

8.1.1 Prednosti montažne gradnje:  

• hitrost in okolju prijazna gradnja, 

• način montažne gradnje omogoča vselitev v dveh do treh mesecih od pridobitve 

gradbenega dovoljenja, 

• sestavni deli so vnaprej izdelani na podlagi projektne in tehnične dokumentacije, 

• zmanjšane toplotne izgube, 
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• boljša izkoriščenost prostora, zaradi tanjših sten tudi do 10 odstotkov boljša 

izkoriščenost prostorov, 

• prednost suhe montaže je tudi ta, da je postopek veliko bolj čist,  

• potresno varnejša, 

• približno 15 % cenejša gradnja kot klasična. 

8.1.2 Pomanjkljivosti montažne gradnje: 

• manjša toplotna akumulacija, 

• med in po gradnji spremembe in razširitve več niso možne, 

• občutljivost lesa in toplotne izolacije na vlago in vodo, 

• vpliv vremenskih razmer med montažo, 

• gorljivost lesenih konstrukcij, 

• vpliv vetra je večji, ker je teža objekta manjša, 

• morebitni izliv vode povzroči večjo škodo, 

• krajša življenjska doba itd. 
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8.2 Klasična gradnja 

 

Slika 5: klasična gradnja 

Vir:http://www.google.com/imgres?um=1&hl=sl&tbo=d&biw=1280&bih=673&tbm=isch&t

bnid=encvWZl93mMTMM:&imgrefurl=http://pstudio.si/stanovanjska_hisa_ljubljana/&docid

=sOVQ8scPY7VFrM&imgurl=http://pstudio.si/cache/popisi/251-

nadzor_nad_klasicno_gradnjo_objekta-d298ee48237360f1.jpeg&w=800&h=532&ei=wXv-

UKjiJY26hAez64GIBg&zoom=1&iact=hc&vpx=807&vpy=58&dur=549&hovh=183&hovw

=275&tx=174&ty=101&sig=101451791482172708536&page=2&tbnh=117&tbnw=190&star

t=20&ndsp=31&ved=1t:429,r:30,s:0,i:173, z dne: 22. 1. 2013 

8.2.1 Prednosti klasične gradnje:  

• klasični zidani objekt pomeni pojem varnosti, 

• boljša toplotna akumulacija, 

• požarna varnost, 

• večja stabilnost, 

• večja življenjska doba, 

• možnost sprememb med gradnjo, 
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• zvočna izolativnost, 

• možnost fazne izgradnje. 

8.2.2 Slabosti klasične gradnje:  

• mokra gradnja, časovni premori, 

• daljši čas izgradnje objekta, 

• za odtenek dražja gradnja. 

8.3 Izbrani način gradnje 

Po predložitvi idejne zasnove in zgoraj naštetih lastnosti se je investitor odločil za klasično 

izvedbo. Sicer je glavni problem pri klasični gradnji predstavljala prav »mokrost« gradnje, 

katero smo rešili z uporabo sistema POROTHERM DRYFIX, ki omogoča suho gradnjo na 

klasičen način. Zasnova objekta je pritlična, tako smo se odločili, da izvedemo temeljenje z 

armirano betonsko temeljno ploščo debeline 20 cm; zidovje v pritličju je tako porothterm 

dryfix sistem; namesto klasične medetažne plošče, ki bi ponovno predstavljala »mokro« 

gradnjo, pa smo se odločili za montažne lesene I nosilce v območju ravne strehe in za palične 

nosilce v območju streh z nakloni. Tako smo na nek način uporabili oba možna sistema 

gradnje, ki se prepletata tekom izdelave objekta. »Mokro« gradnjo imamo tako samo v 

območju talne plošče. 
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Slika 6: Porotherm dryfix 

Vir: 

http://www.google.com/imgres?um=1&hl=sl&tbo=d&biw=1280&bih=673&tbm=isch&tbnid

=12qyApTLny1vjM:&imgrefurl=http://www.peg-

online.net/dryfix&docid=pw2xyrvtQZ3ttM&imgurl=http://www.peg-

online.net/files/dryfix_zidanje-pp-dtsc_resized_large.jpg&w=800&h=438&ei=l3z-

UKX_JtCzhAew2YGwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=169&vpy=136&dur=805&hovh=166&h

ovw=304&tx=212&ty=89&sig=101451791482172708536&page=1&tbnh=129&tbnw=236&

start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:1,s:0,i:81, z dne: 22. 1. 2013 
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9 PGD - PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA 

DOVOLJENJA 

Da predstavim celoten PGD projekt, bi podal kazalo posameznih načrtov, ki se tekom 

izdelave projekta morajo  izvesti in uskladiti. 

0. Vodilna mapa št. 12-015  

1. Načrt arhitekture št. A-12-015 

3/1. Načrt gradbenih konstrukcij št. G-12-015 

3/2. Drugi gradbeni načrti – zunanja ureditev št. Z-12-015 

3/3. Drugi gradbeni načrti – odstranitev objekta št. R-12-015 

4/1. Načrt električnih inštalacij in električne opreme št. E-12-015 

4/2. Načrt NN priključka št. ENN-12-015 

5. Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme št. S-12-015 

9. Elaborati 

Elaborat Geodetski načrt št. GEOAR2012022 

Elaborat Zasnova požarne varnosti št. 0130-07/12 ZPV 

Elaborat Gradbena fizika št. GF-12-015 

Elaborat Ocene zvočne izolacije št. OZI-12-015 

Vir: PGD projekt; št.:12-015; ProGrin d.o.o. september 2012 

 

Mape 4/1., 4/2., 5., in elaborat geodetskega načrta ter zasnova požarne varnosti so izdelali 

zunanji sodelavci na tem projektu. Vse ostale načrte smo izdelali v podjetju ProGrIn d.o.o.. 

Podrobneje bom predstavil situacijsko ureditev, kar je predmet 0-vodilne mape in pa 1-načrt 

arhitekture v povezavi z elaboratom gradbene fizike. 
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9.1 0-vodilna mapa 

Po pravilniku o projektni dokumentaciji je vodilna mapa ločena na posamezne točke  

(http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200855&stevilka=2336, z dne: 12. 11 .2012); in 

je tako v vodilni mapi po vrsti prikazano sledeče: 

0.1 Naslovna stran  

0.2 Kazalo vsebine vodilne mape 

0.3 Kazalo vsebine projekta  

0.4 Splošni podatki o projektu in soglasjih 

0.5 Podatki o izdelovalcih projekta 

0.6 Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 

0.8 Lokacijski podatki 

0.10 Izkazi  

 a) Izkaz energijskih lastnosti stavbe 

 b)  Izkaz požarne varnosti objekta 

 c) Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe 

0.11 Kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev 

Vir: PGD projekt; št.:12-015; ProGrin d.o.o. september 2012 

 

Vseh točk ne bom posebej opisoval, bi pa podrobneje predstavil točko 0.8 lokacijski podatki 

in točko 0.10 izkazi, in sicer izkaz energijskih lastnosti stavbe, kar je izpis iz programa URSA 

gradbena fizika. 



35 

 

9.1.1 Lokacijski podatki 

1) Gradbena parcela 

Gradbena parcela zajema parcelo št. 731/2, k.o. Črešnjevci. 

2) Zunanja ureditev 

Zemljišče okrog objekta se uredi delno kot asfaltirani dovoz, obračališče in gospodarsko 

dvorišče pred objektom, delno kot tlakovana in lesena terasa ob objektu in delno kot igrišče s 

travnato površino. Travnate površine na vzhodnem delu zemljišča se bodo uredile kot igrišče 

z vrtnimi igrali. Del prostih površin je predvideno utrjenih in nedrsečih (npr. asfalt, umetna 

masa, tlakovci ...). 

 Terasi pri igralnicah  

Pred obema igralnicama sta predvideni terasi. Terase morajo biti betonirane sočasno z 

izvedbo temeljne plošče, na betonsko talno ploščo se izvede podkonstrukcija na katero so 

pritrjene z nevidnimi spojkami pohodne deske, ki so iz lesa ali drugega ustreznega materiala, 

ki je okolju prijazen. Garancija vgrajenih materialov proti razpadanju mora biti vsaj 10 let. 

Površine okoli objekta 

Pohodne površine okoli objektov so utrjene in tlakovane z betonskimi elementi ali pohodnimi 

deskami. Robovi vseh površin morajo biti ustrezno obdelani. Površina mora biti primerna za 

prevoz invalidskih, otroških in drugih vozičkov.  

Ograjevanje igrišča 

Žična panelna ograja okoli igrišča je že izvedena in je višine min 150 cm. Svetle odprtine v 

panelih so ustrezno majhne, da je preprečeno plezanje. 

Za vhod so predvidene dvoje vrat z avtomatskim zapiranjem. Kljuka na vratih bo takšna, da 

otrok ne more sam odpreti vrat z notranje strani. Vsi ograjni elementi so jekleni, vroče cinkani 

in zaščiteni s poliestrom v barvi po RAL. Medosna razdalja med stojkami je prilagojena 

dimenziji panelov. 

3) Cesta  

Dovoz in dostop na parcelo je na JV strani preko obstoječega cestnega priključka. Lokacija 

dovoza je razvidna iz risbe ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV. Investitor ima na svoji 
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parceli predviden prostor za obračanje vozil, tako da je preprečeno vzvratno priključevanje 

vozil na cesto.  

4) Značilne absolutne in relativne višinske kote 

Tlak pritličja je dvignjen za 0,16 m nad urejenim okoliškim terenom ( kota terena 237,40 m). 

9.1.2 Priklju čki na gospodarsko javno infrastrukturo 

– Elektrika 

Obstoječi priključni vod je dotrajan in za potrebe novega vrtca preslab, zato se uredi novi 

elektro vod do vrtca, postavi se tudi nova prostostoječa merilna omarica. Lokacija 

prostostoječe merilne omarice in potek novega voda je razviden iz risbe PRIKLJUČKI NA 

GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO. Izvedba novega voda in priključitev vrtca 

na NN elektro omrežje, je obdelana v posebnem projektu 4/2. Načrt NN priključka, ki je 

sestavni del PGD projekta. 

– Voda  

Obstoječi priključek se odstrani, izvede se novi dovod vode v obstoječi vodomerni jašek. 

Mesto priključitve je razvidno iz risbe PRIKLJUČKI NA GOSPODARSKO JAVNO 

INFRASTRUKTURO. 

– Kanalizacija 

Fekalna kanalizacija bo speljana v obstoječo vodotesno troprekatno greznico brez iztoka. 

Postavitev greznice v prostoru je razvidna iz risbe PRIKLJUČKI NA GOSPODARSKO 

JAVNO INFRASTRUKTURO. 

Meteorna kanalizacija se preko peskolovov odvaja v površinski odvodnik. 
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– Telefon 

Priključek je obstoječ, prestavi se mesto priklopa v skladu z zahtevami in pogoji upravljavca 

TT omrežja. Na risbi PRIKLJUČKI NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO je 

tudi prikazano mesto priključitve na telekomunikacijsko omrežje. 

9.1.3 Grafični prikazi  

1. Priključki na gospodarsko javno infrastrukturo M 1:500 
2. Situacija območja in ureditev gradbišča M 1:500 
3. Zunanja in prometna ureditev M 1:500 

Tabela 5: grafični prikazi lokacije gradnje 

Vir: PGD projekt; št.:12-015; ProGrin d.o.o. september 2012 

Grafične prikaze prilagam kot prilogo 1 k diplomskemu delu. 

9.1.4 Izkaz energijskih lastnosti stavbe 

Izkaz energijskih lastnosti stavbe je v bistvu povzetek izračunov iz elaborata učinkovite rabe 

energije v stavbah, se pravi elaborata gradbene fizike. Izkaz je sestavni del projekta za 

pridobitev gradbenega dovoljenja in mora biti izdelan v skladu z pravilnikom – Pravilnik o 

učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št.: 52/2010; http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=201052&stevilka=2856, z dne: 16. 1. 2013).  

 

V primeru uporabe programa URSA gradbena fizika, nam program po vseh podanih podatkih 

izračuna vse potrebne račune in izdela izkaz energijskih lastnosti stavbe. V izkazu so na 

kratko predstavljeni podatki izračunov gradbene fizike. Podatki, ki so bistveni v izkazu so: 

• podatki o investitorju, lokaciji in vrsti stavbe ter njeni etažnosti, 

• površine in prostornine stavbe, 

• toplotne prehodnosti elementov ovoja stavbe. 

Rezultati izračunov gradbene fizike: 

• letna raba primarne energije, 
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• letna potrebna toplota za ogrevanje, 

• letni potrebni hlad za hlajenje, 

• zagotavljanje obnovljivih virov energije, 

• letni izpusti CO2 zaradi delovanja sistemov. 

 

Diplomskemu delu prilagam kot prilogo 2, izkaz energijskih lastnosti stavbe za objekt vrtec 

Črešnjevci. 

9.1.5 Soglasja in soglasja za priključitev 

Na koncu vodilne mape se priložijo kopije pridobljenih soglasij in soglasij za priključitev, ki 

so v tem primeru bila pridobljena in so priložena projektu št.: 12-015 PGD, ProGrIn d.o.o.. 

ELEKTRIKA  

ELEKTRO MARIBOR d.d.  

OE Gornja Radgona, 

Lackova ulica 4, 

9250 Gornja Radgona 

SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV  

št.:566370; 

IZDANO, dne: 31. 08. 2012  

PROJEKTNI POGOJI  

št.:92-AR/A-1026/12; 

IZDANO, dne: 30. 5. 2012 

IZJAVA 

Št.:92-AR/A-1584/12; 

IZDANO, dne:23. 8. 2012  

VODA IN KANALIZACIJA  

KOMUNALA RADGONA 

Partizanska cesta 14, 

9250 Gornja Radgona 

PROJEKTNI POGOJI  

št.:018-25/2012-06/JŠ 

IZDANO, dne: 5. 6. 2012 

SOGLASJE 

Št.:018-25/2012-06/JŠ  

IZDANO, dne:27. 8. 2012  

TELEKOMUNIKACIJE  

TELEKOM SLOVENIJE  

OE Murska Sobota 

Bakovska ulica 27, 

PROJEKTNI POGOJI 

Št.: 4897-MS/239-JZ 

IZDANO, dne: 24. 5. 2012  

SOGLASJE 

Št.:7493-MS/368-JZ  

IZDANO, dne: 23. 8. 2012  
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9000 Murska Sobota 

TELEKOMUNIKACIJE  

TELEMACH d.o.o.  

OE Murska Sobota 

Lendavska ulica 29,, 

9000 Murska Sobota 

PROJEKTNI POGOJI  

št.:079/12-ŠZ 

IZDANO, dne: 21. 5. 2012 

SOGLASJE 

Št.:0171/12-ŠZ  

IZDANO, dne: 20. 8. 2012  

Tabela 6: pridobljena soglasja in soglasja za priključitev 

Vir: PGD projekt; št.:12-015; ProGrin d.o.o., September 2012 

9.2 1-arhitektura 

Naslednja mapa oziroma načrt, ki je sestavni del PGD projekta, je mapa 1-Arhitektura.  

Mapa arhitekture je po vrsti sestavljena iz točk: 

1.1. Naslovna stran načrta 

1.2. Kazalo vsebine načrta 

1.3. Izjava odgovornega projektanta načrta 

1.4. Tehnično poročilo 

1.5. Risbe 
Vir:PGD projekt; št.:12-015; ProGrin d.o.o., September 2012 

Pomembna točka v mapi arhitekture je zagotovo točka 1.4 tehnično poročilo, v katerem so 
predstavljeni sledeči podatki: 

9.2.1 Splošno o predvideni gradnji  

Predvidena gradnja objekta je v Črešnjevcih, parc. št. 731/2, k.o.: Črešnjevci.  

Investitor Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, namerava v 

Črešnjevcih, na zemljišču investitorja zgraditi objekt NIOZKOENERGIJSKI VRTEC 

ČREŠNJEVCI. 
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Zemljišče je v obliki nepravilnega romba s površino 2682 m2.  

Dostop na zemljišče je iz občinske ceste na jugovzhodni strani zemljišča, in sicer iz zemljišča 

951, 694/2; k.o. Črešnjevci. Objekt VRTEC ČREŠNJEVCI je maksimalnih tlorisnih dimenzij 

25,70 x 17,50 m, z maksimalno višino zidu 6,20 m. Streha je naklona 11,30 0 in 42,40 0 nad 

levim delom, ter 42,40 0 in 20,90 0 nad desnim delom objekta, gledano s strani vhoda v objekt. 

Pritličje je na absolutni višinski koti 237,40 m nadmorske višine. 

9.2.2 Zasnova objekta, namen 

Predmet projekta je NOVA GRADNJA (na parceli 731/2).  

Tloris objekta ima pravokotno obliko. Osnovni tlorisni gabarit je pravokotnik. Daljša stranica 

objekta meri 25,70 m, širina objekta 17,50 m. Objekt in njegov tlorisni gabarit je prikazan 

spodaj: 

 

Slika 7: Tlorisni gabarit 

Vir: Lasten, program archicad, 15. 12. 2012 



41 

 

Prostori so ustrezno prikazani v situacijah tlorisov. Podajam specifikacijo kvadratur vseh 

prostorov: 

ŠT. 

PROSTORA IME PROSTORA 

POVRŠINA 

(m2) 

VOLUMEN 

(m3) OBDELAVA TAL 

1 HODNIK 10,12 25,292 KERAMIKA 

2 ČISTILA 2,22 5,539 KERAMIKA 

3 GARDEROBA KUHINJA 2,78 6,949 KERAMIKA 

4 GARDEROBA 5,68 14,197 KERAMIKA 

5 SANITARIJE 3,46 8,644 KERAMIKA 

6 ČISTILKA 4,14 10,339 KERAMIKA 

7 KAB.VZGOJNA SRED. 9 22,49 PARKET 

8 PROSTOR ZA STR. DELAVCE 25,12 62,799 PARKET 

9 SHRAMBA ZA REKVIZITE 8,22 20,541 KERAMIKA 

10 SHRAMBA VRTNIH IGRAL 7,22 18,051 KERAMIKA 

11 ZUNANJI SANITARIJ 2,27 5,677 KERAMIKA 

12 RAZDELILNICA HRANE 12,63 31,571 KERAMIKA 

13 TEHNIČNA SOBA 8,55 21,384 KERAMIKA 

14 SANITARIJE ZA OTROKE 27,28 68,208 KERAMIKA 

15 IGRALNICA 1 53,99 134,984 PARKET 

16 GARDEROBA ZA OTROKE 21,69 54,236 KERAMIKA 

17 PREDPROSTOR 6,41 22,438 KERAMIKA 

18 IGRALNICA 2 55,05 137,626 PARKET 

19 OSREDNJI PROSTOR 69,22 173,048 PARKET 

20 HODNIK 19,05 47,634 PARKET 

SKUPAJ: 354,1 891,647 

Tabela 7: specifikacija kvadratur vseh prostorov 

Vir: PGD projekt; št.:12-015; ProGrin d.o.o., September 2012 
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9.2.3 Konstrukcija 

V tej točki so opisane sestave konstrukcij, ki morajo biti usklajene z načrti arhitekture in z 

izračuni gradbene fizike. Pri posamezni sestavi konstrukcije bom tako priložil še izpis 

izračuna gradbene fizike iz programa URSA. 

 

1. Talna plošča 

Predvideli smo temeljno ploščo. 

Temeljna plošča je kvalitete betona C25/30. Na zunanji strani mora biti zaščita z 

hidroizolacijo v vertikalni smeri in v horizontalni smeri pod stenami. Pod talno ploščo se 

izvede gramozno nasutje v debelini 30 cm. Nasutje mora biti ustrezno komprimirano. Talna 

plošča je betonirana  debeline 20 cm, kvaliteta betona je C25/30, ustrezno armirana po 

armaturnih načrtih, ki so priloženi v PZI projektu. 

Talna plošča je v zaporedju sestavljena iz naslednjih materialov (od spodaj navzgor): 

–  komprimirano nasutje  30 cm 

–  podbeton    10 cm 

– dvoslojna hidroizolacija  8 mm 

–  PVC folija   -  

–  toplotna izolacija  3 x 8 cm 

– PVC folija    - 

– armirani beton   20 cm 

–  toplotna izolacija   6 cm 

–  sistemska plošča (talno gretje) 3 cm 

–  estrih    6 cm 

–  talni zaključni sloj  2 cm 

Kot dokaz izbire ustreznih materialov in debelin za doseganje določenih toplotnih prehodnosti 

prilagam izpis izračuna iz programa URSA, kot prilogo 3, temu diplomskemu delu. 
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2. Zidovi, stene 

Zunanji zidovi 

Objekt bo v osnovi zidana konstrukcija. Stene bodo zazidane iz opečnih votlakov z 

horizontalnimi in vertikalnimi vezmi.  

Zunanji zid v zaporedju sestavljajo naslednji materiali: 

–  notranji omet                        2 cm 

– opečni zid                             30 cm 

–  toplotna izolacija EPS F     20 cm 

–  fasadni zaključni sloj          1 cm   

Kot dokaz izbire ustreznih materialov in debelin za doseganje določenih toplotnih prehodnosti 

prilagam izpis izračuna iz programa URSA, kot prilogo 4, temu diplomskemu delu. 

 Notranji zidovi  

Nosilni notranji zidovi so iz opečnih votlakov debeline 30, 20 cm, ki so na obeh straneh 

gladko ometani. 

Notranji zid v zaporedju sestavljajo naslednji materiali: 

– notranji omet    2 cm 

– opečni zid              30, 20 cm 

– notranji omet   2 cm 

Nenosilni notranji zidovi (potrebe zvočne zaščite) so iz opečnih votlakov debeline 25 cm, ki 

so na obeh straneh gladko ometani. 

Notranji akustični zid v zaporedju sestavljajo naslednji materiali: 

–  notranji omet    2 cm 

–  opečni akustični zid  25 cm 

–  notranji omet   2 cm 

Notranji  nenosilni zid v zaporedju sestavljajo naslednji materiali: 

 –  mavčna plošča   2x 1,25 cm 

– toplotna izolacija + 

 nosilni konstrukcijski del  5; 7,5; 10 cm 

–  mavčna plošča   2 x 1,25 cm 
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3. Strop 

Strop je montažna konstrukcija z lesenimi nosilci in paličji. Strop v pritličju bo izveden kot 

suhomontažna gradnja – spuščen strop. 

Izbira materialov in debelin posameznih toplotnih izolacij za doseganje določenih toplotnih 

prehodnosti v območju ravne strehe je prilagojena izpisu izračuna iz programa URSA, ki ga 

kot prilogo 5, temu diplomskemu delu, tudi prilagam. 

4. Streha 

Pri projektiranju strešne konstrukcije smo upoštevali veljavno zakonodajo. 

Konstrukcija bo paličje pod delom strehe z naklonom, ter ravni leseni I nosilci v delu, kjer bo 

ravna streha; vse ustreznih dimenzij po statičnem izračunu! 

Streha je delno v naklonu, kritina bo opečna. Konstrukcija je izdelana iz lesa. Delno je ravna 

streha, razvidno iz tlorisa strehe z minimalnim naklonom in pohodno površino. 

5.  Okna in vrata 

Zunanja vhodna vrata so aluminijasta dvokrilna s steklenim polnilom. Investitor izbere barvni 

odtenek vrat, ki naj ustreza kombinaciji z okni in zunanjim videzom objekta. Dimenzije vseh 

vrat in oken so razvidne iz arhitekturnih načrtov. Dimenzije napisane na načrtih pomenijo: vsa 

vhodna vrata (kotirana je gradbena odprtina) in vsa notranja vrata (kotirane so svetle mere 

odprtin). 

Notranja enokrilna vrata so lesena; furnir lesa po izboru investitorja. 

Okna so lesena s troslojno zasteklitvijo in posebnimi premazi, da dosežejo vrednosti toplotnih 

prehodov za nizkoenergijske objekte. 

6. Obdelava sten 

Vse stene so kitane, brušene in popleskane z barvo po izbiri investitorja. 

Stene v kopalnici so obložene s keramičnimi ploščicami do stropa. 

7. Fasada 

Fasada bo toplotno izolativna; izveden armirni sloj in zaključni sloj v svetlih barvnih odtenkih 

po izbiri investitorja. 

8. Hidroizolacija 



45 

 

Uporabljena je za horizontalno izolacijo tlakov in za izolacijo zidov v pritličju. 

9.2.4 Risbe arhitekture PGD projekta 

Kot prilogo 6 prilagam risbe arhitekture, ki si sledijo v zaporedju, kot so zapisane spodaj: 

  

ŠT. RISBE RISBA MERILO 

1 TLORIS PRITLIČJA 1:100 

2 TLORIS STREHE 1:100 

3 PREREZ A-A  1:50 

4 FASADE 1:100 

5 FASADE 1:100 

Tabela 8: risbe PGD arhitekture 

Vir: PGD projekt; št.:12-015; ProGrin d.o.o., September 2012 
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10 GRADBENO DOVOLJENJE 

V dokaz ustrezno izvedenega PGD projekta, pridobljenih vseh soglasij in soglasij za 

priključitev prilagam kot prilogo 7, kopijo pridobljenega gradbenega dovoljenja. 

Gradbeno dovoljenje št.:  351-461/2012-14; z dne: 28. 11. 2012. 
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11 ZAKLJU ČEK 

V diplomskem delu je bil cilj prikazati, kako zahteve za izvedbo PGD projekta prenesti v 

dejansko izvedbo in upoštevati vse zahteve, pravilnike, zakone ter želje investitorja.  

IDZ je bila izdelana z razlogom prikaza investitorju dveh različnih možnih izvedb tlorisne 

razporeditve prostorov vezane na izbiro konstrukcije in iz razloga pridobivanja projektnih 

pogojev. Pri izdelavi IDZ in PGD je bilo potrebno upoštevati pravilnik o minimalnih 

tehničnih pogojih za izvedbo vrtca ter prilagoditi tlorise posameznih prostorov tako, da 

ustrezajo minimalnim potrebnim površinam. V času izvedbe idejne zasnove smo s pomočjo 

programa URSA Gradbena Fizika izračunali koeficiente toplotnih prehodov skozi posamezne 

konstrukcije, pri tem smo ugotovili, da ni velikih razhajanj v rezultatih in je gradnja 

sprejemljiva v obeh možnih izvedbah. Vendar se je investitor kasneje, po izdelani IDZ in 

pridobljenih projektnih pogojih, odločil za klasični sistem gradnje – zidana konstrukcija. 

Čeprav je v zadnjem času precej razširjena uporaba montažnih konstrukcij, se je investitor za 

tak sistem odločil zaradi prepričanj o trajnosti oziroma življenjski dobi objekta vezani na 

posamezni način gradnje. Občina kot investitor s svojimi svetovalci je razmišljala v smeri 

montažne gradnje, predvsem zaradi hitrosti izvedbe, tako smo se na podlagi zahteve za 

postavitev samega vrtca odločili, da jim predstavimo možnost gradnje s sistemom 

POROTHERM DRYFIX, ki je tudi glede roka vselitve oz. uporabe objekta po končani 

gradnji primerljiv z montažno gradnjo. Posebna pozornost je bila posvečena tudi sami 

postavitvi predvidenega objekta v prostor, saj je bila razpoložljiva lokacija le v območju 

obstoječega vrtca, ki pa mora tekom gradnje normalno delovati. S predvideno postavitvijo 

objekta v prostor se je investitor strinjal z našim predlogom. Ko smo pridobili projektne 

pogoje in odločitev o izbiri konstrukcije, smo nadaljevali z izvedbo projekta za pridobitev 

gradbenega dovoljenja.  

Celotna konstrukcija je tako predvidena kot zidana izvedba, temeljenje je predvideno z 

temeljno ploščo, strehe so v različnih naklonih in temu primerno je tudi ostrešje, na nekaterih 

delih kot paličje, na nekaterih delih pa kot ravni leseni I nosilci položeni v minimalnih 

naklonih. Etažne plošče tako ni, saj je etažnost le pritlična in je tako streha obenem tudi strop 

vseh prostorov. Zahtevam za nizkoenergijski objekt smo zadostili s primerno uporabo 
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toplotnih izolacij, stavbnega pohištva in z ustrezno rešitvijo toplotnih mostov. Kot prikaz 

reševanja toplotnih mostov tekom celotne konstrukcije prilagam kot prilogo 8, risbe 

arhitekture projekta za izvedbo, kjer so detajlnejše rešeni problemi toplotnih mostov. 

ŠT. RISBE RISBA MERILO 

1 TLORIS PRITLIČJA M 1:100 

2 TLORIS PRITLIČJA – nosilci M 1:100 

3 PREREZ A-A M 1:100 

Tabela 9: Risbe PZI arhitekture 

Vir: PZI projekt; št.:12-015; ProGrin d.o.o.; oktober 2012 

 

Po mojem mnenju je ta projekt poseben predvsem v tem, da je uporabljeni sistem gradnje 

prepletanje montažnega in klasičnega načina izvedbe objekte. Prav tako je bilo reševanje 

toplotnih mostov in uporaba ustreznih toplotnih izolacij in primernih debelin le-teh, za 

doseganje ustrezne toplotne prehodnosti, precej zahtevno.  

Na predvideno izvedbo, izbiro materialov, reševanje zapletov in ustrezno postavitvijo vrtca ter 

prostorov v vrtcu sem posebej ponosen, saj je večina tega plod mojih prepričanj, razmišljanja 

in mojega dela. 

 

Slika 8: 3D pogled novega vrtca 

Vir: Lasten, program archicad, 24. 1 .2013 
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13 PRILOGE 

13.1  Seznam prilog: 

Priloga 1: 

1. Priključki na gospodarsko javno infrastrukturo M 1:500 

2. Situacija območja in ureditev gradbišča M 1:500 

3. Zunanja in prometna ureditev M 1:500 

 

Priloga 2: 

Izkaz energijskih lastnosti stavbe – izpis iz programa URSA gradbena fizika. 

Priloga 3: 

TALNA PLOŠČA, str. 6, izpisa iz programa URSA gradbena fizika. 

Priloga 4: 

ZUNANJE STENE, str. 5, izpisa iz programa URSA gradbena fizika. 

Priloga 5: 

RAVNA STREHA, str. 7–11, izpisa iz programa URSA gradbena fizika. 

Priloga 6: 

ŠT. RISBE RISBA MERILO 

1 TLORIS PRITLIČJA 1:100 

2 TLORIS STREHE 1:100 

3 PREREZ A-A  1:50 

4 FASADE 1:100 

5 FASADE 1:100 
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Priloga 7: 

Kopija gradbenega dovoljenja št.: 351-461/2012-14; z dne: 28. 11. 2012. 

Priloga 8: 

ŠT. RISBE RISBA MERILO 

1 TLORIS PRITLIČJA M 1:100 

2 TLORIS PRITLIČJA – nosilci M 1:100 

3 PREREZ A-A M 1:100 

 









IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE

za PGD

Investitor OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja
Radgona

Stavba 12-015 VRTEC ČREŠNJEVCI

Lokacija stavbe ČREŠNJEVCI, Črešnjevci, Črešnjevci 166

Katastrska občina ČREŠNJEVCI

Parcelna(e) številka(e) 731/2

Koordinate lokacije X (E) = 168667 km    Y (N) = 575088 km
stavbe (X,Y)

Vrsta stavbe Šifra: 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenorazisko

Etažnost enaetaža

Projektant Progrin d.o.o.

Odgovorni vodja Žnidarič Mitja, uni.dipl.inž.gradb.

projekta

Izdelovalec izkaza Žnidarič Mitja, uni.dipl.inž.gradb.

Izdelano na podlagi 12-015, 06.08.2012
elaborata

Datum izdelave izkaza 03.09.2012

Izjavljam, da iz izkaza energijskih lastnosti stavbe izhaja, da stavba dosega
predpisano raven učinkovite rabe energije.

Podpis izdelovalca izkaza:  ...............................................

Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 1



Neto uporabna površina stavbe A
u
 =  355,00 m²

Kondicionirana prostornina stavbe V
e
 =  890,00 m³

Površina toplotnega ovoja stavbe A =  1.324,94 m²

Oblikovni faktor f
o
 = A/V

e
 =  1,00 m-1

Temperaturni primanjkljaj (za ogrevanje) DD =  3.300,00 K dni

Temperaturni presežek (za hlajenje) DH =  0,00 K ur

Povprečna letna temperatura zunanjega zraka T
L

T
L
 =  10,0 °C

Toplotne prehodnosti elementov ovoja stavbe

Neprozorni elementi

Oznaka elementa Orientac., Površina (m²) U(W/m²K) U
max

(W/m²K)

naklon

1 S, 90 134,60 0,15 0,28

2 J, 90 142,60 0,15 0,28

3 V, 90 100,80 0,15 0,28

4 Z, 90 107,20 0,15 0,28

5 Z, 15 15,00 0,10 0,20

6 V, 90 20,00 0,10 0,20

7 S, 0 283,00 0,08 0,20

13 J, 90 5,52 0,90 1,60

28 V, 90 1,98 1,20 1,60

29 V, 90 1,98 1,20 1,60

30 Z, 90 2,42 1,20 1,60

31 Z, 90 2,42 1,20 1,60

tla na terenu - IZOLACIJA V HORIZONTALNEM DELU 414,20 0,12 0,35

Prozorni elementi

Faktor

prehoda

celotnega

Orientac., Površina U U
max

sončnega

Oznaka elementa naklon (m²) (W/m²K) (W/m²K) sevanja; g

8 S, 90 5,40 0,51 1,30 0,45

9 S, 90 1,44 0,51 1,30 0,45

10 S, 90 9,72 0,51 1,30 0,45

11 J, 90 17,28 0,51 1,30 0,45

Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 2



Prozorni elementi

Faktor

prehoda

celotnega

Orientac., Površina U U
max

sončnega

Oznaka elementa naklon (m²) (W/m²K) (W/m²K) sevanja; g

12 J, 90 8,64 0,51 1,30 0,45

14 J, 90 6,72 0,51 1,30 0,45

15 J, 90 3,08 0,51 1,30 0,45

16 J, 90 1,32 0,51 1,30 0,45

17 J, 90 3,36 0,51 1,30 0,45

18 J, 90 2,88 0,51 1,30 0,45

19 J, 90 0,96 0,51 1,30 0,45

20 J, 90 2,10 0,51 1,30 0,45

21 V, 90 5,76 0,51 1,30 0,45

22 V, 90 6,72 0,51 1,30 0,45

23 V, 90 3,08 0,51 1,30 0,45

24 V, 90 1,44 0,51 1,30 0,45

25 V, 90 3,36 0,51 1,30 0,45

26 V, 90 1,32 0,51 1,30 0,45

27 V, 90 0,96 0,51 1,30 0,45

32 Z, 90 5,52 0,51 1,30 0,45

33 Z, 90 2,16 0,51 1,30 0,45

Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 3



Način upoštevanja vpliva
toplotnih mostov

Koeficient specifičnih

transmisijskih toplotnih izgub

stavbe

Letna raba primarne energije

Letna potrebna toplota za

ogrevanje

Letni potrebni hlad za hlajenje

Letna potrebna toplota za

ogrevanje na enoto neto

uporabne površine in

kondicionirane prostornine

Osnovni pogoj

Izjeme, ki nadomeščajo osnovni pogoj

Zagotavljanje obnovljivih virov energije

1 - stanovanjska stavba

2 - nestanovanjska stavba

3 - javna stavba

najmanj 25% celotne končne energije je zagotovljeno z uporabo
obnovljivih virov

najmanj 25% potrebne energije je iz sončnega obsevanja 26 DA

najmanj 30% potrebne energije je iz plinaste biomase

najmanj 50% potrebne energije je iz trdne biomase

najmanj 70% potrebne energije je iz geotermalne energije 33 NE

najmanj 50% potrebne energije je iz toplote okolja

- EN ISO 13789, SIST EN ISO 14683
- SIST EN ISO 10211
- s katalogi, računalniškimi simulacijami
- na poenostavljeni način

Izračunani Največji dovoljeni

Izračunana Največja dovoljena

Doseženo (%) Izpolnjeno
(DA/NE)

Vir: Sonč.sev. 38
Vir: Geot.ene. 48
Vir:
Skupaj:   86

DA

H'
T
= 0,15  W/m²K H'

Tmax
= 0,37  W/m²K

Q
p
= 13.921,48  kWh

Q
NH

= 9.331,49  kWh Q
NHmax

= 18.325,10  kWh

Q
NC

= 7.084,66  kWh

Q
NH

/A
u
= 26,29  kWh/m³a

Q
NH

/V
e
= 10,48  kWh/m³a (Q

NH
/V

e
)

max
= 20,59  kWh/m³a

Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4



Kazalniki letne rabe primarne energije za delovanje sistemov

Kazalniki letnih izpustov CO
2
 zaradi delovanja sistemov

najmanj 50% potrebne energije je iz naprav SPTE z visokim 
izkoristkom

stavba je najmanj 50 % oskrbovana iz energetsko učinkovitega 
sistema daljinskega ogrevanja/hlajenja

letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe, preračunana na enoto 
kondic. prostornine, je najmanj za 30 % manjša od mejne vrednosti 51 DA

vgrajenih je najmanj 6 m² (svetle površine) sprejemnikov 
sončne energije z letnim donosom najmanj 500 kWh/(m²a)

Letna raba primarne energije na enoto uporabne površine stavbe
1- stanovanjska stavba):

Letna raba primarne energije na enoto kondicionirane prostornine
stavbe (2 – nestanovanjska stavba; 3 – javna stavba):

Letni izpusti CO
2
:

Letni izpusti CO
2
 na enoto uporabne površine stavbe

(1- stanovanjska stavba)

Letni izpusti CO
2
 na enoto kondcionirane prostornine stavbe

(2 – nestanovanjska stavba; 3 – javna stavba):

Q
p
/V

e
= 15,64  kWh/m³a

 7.378,38  kg

 20,78  kg/m²a

 8,29  kg/m³a

Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 5
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+ PEČICA

PODPULTNI
POMIVALNI
STROJ
60X60

M
IK

R
O

VA
LO

VN
A

PREDPROSTOR
17

A: 6.41 m2
V: 22.438 m3

GARDEROBA ZA OTROKE
16

A: 21.69 m2
V: 54.236 m3

IGRALNICA 2
18

A: 55.05 m2
V: 137.626 m3

IGRALNICA 1
15

A: 53.99 m2
V: 134.984 m3

TEHNIČNA SOBA
13

A: 8.55 m2
V: 21.384 m3

RAZDELILNICA HRANE
12

A: 12.63 m2
V: 31.571 m3

ČISTILA
02

A: 2.22 m2
V: 5.539 m3

GARDEROBA KUHINJA
03

A: 2.78 m2
V: 6.949 m3

GARDEROBA
04

A: 5.68 m2
V: 14.197 m3

SANITARIJE
05

A: 3.46 m2
V: 8.644 m3

ČISTILKA
06

A: 4.14 m2
V: 10.339 m3

HODNIK
01

A: 10.12 m2
V: 25.292 m3

HODNIK
20

A: 19.05 m2
V: 47.634 m3

PROSTOR ZA STR. DELAVCE
08

A: 25.12 m2
V: 62.799 m3

ZUNANJI SANITARIJ
11

A: 2.27 m2
V: 5.677 m3

OSREDNJI PROSTOR
19

A: 69.22 m2
V: 173.048 m3

SANITARIJE ZA OTROKE
14

A: 27.28 m2
V: 68.208 m3

KAB.VZGOJNA SRED.
07

A: 9.00 m2
V: 22.490 m3

SHRAMBA ZA REKVIZITE
09

A: 8.22 m2
V: 20.541 m3 SHRAMBA VRTNIH IGRAL

10
A: 7.22 m2

V: 18.051 m3

C
C

B
B

D
D

ETAŽA

PRITLICJE

ŠT.
PROSTORA

01
02
03
04
05
06
07

08

09

10

11
12
13

14

15

16

17
18
19
20

IME PROSTORA

HODNIK
ČISTILA
GARDEROBA KUHINJA
GARDEROBA
SANITARIJE
ČISTILKA
KAB.VZGOJNA SRED.
PROSTOR ZA STR.
DELAVCE
SHRAMBA ZA
REKVIZITE
SHRAMBA VRTNIH
IGRAL
ZUNANJI SANITARIJ
RAZDELILNICA HRANE
TEHNIČNA SOBA
SANITARIJE ZA
OTROKE
IGRALNICA 1
GARDEROBA ZA
OTROKE
PREDPROSTOR
IGRALNICA 2
OSREDNJI PROSTOR
HODNIK

POVRŠINA
(m2)

10,12
2,22
2,78
5,68
3,46
4,14
9,00

25,12

8,22

7,22

2,27
12,63
8,55

27,28

53,99
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22,490

62,799

20,541

18,051
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STEKLOKERAMIČNA +
PEČICA

PODPULTNI
POMIVALNI
STROJ 60X60

MIKROVALOVNA

TČ SV 22/24 VT
RP

WPPS 200
RP

RP

RP

PSR 500 EPSKR18
FWM30i

PREDPROSTOR
17

A: 6,41 m2
V: 19,233 m3

GARDEROBA ZA OTROKE
16

A: 21,81 m2
V: 65,441 m3

IGRALNICA 2
18

A: 54,93 m2
V: 173,582 m3

IGRALNICA 1
15

A: 53,99 m2
V: 170,620 m3

TEHNIČNA SOBA
13

A: 8,55 m2
V: 25,661 m3

RAZDELILNICA HRANE
12

A: 12,63 m2
V: 37,886 m3

ČISTILA
02

A: 2,22 m2
V: 6,646 m3

GARDEROBA KUHINJA
03

A: 2,78 m2
V: 8,338 m3

GARDEROBA
04

A: 5,68 m2
V: 17,037 m3

SANITARIJE
05

A: 3,44 m2
V: 10,327 m3

ČISTILKA
06

A: 4,12 m2
V: 12,352 m3

HODNIK
01

A: 10,12 m2
V: 30,350 m3

HODNIK
20

A: 19,05 m2
V: 57,161 m3

PROSTOR ZA STR. DELAVCE
08

A: 24,99 m2
V: 74,985 m3

ZUNANJI SANITARIJ
11

A: 2,27 m2
V: 6,812 m3

OSREDNJI PROSTOR
19

A: 69,23 m2
V: 373,834 m3

SANITARIJE ZA OTROKE
14

A: 27,28 m2
V: 81,850 m3

KAB.VZGOJNA SRED.
07

A: 9,03 m2
V: 27,092 m3

SHRAMBA ZA REKVIZITE
09

A: 8,24 m2
V: 24,723 m3

SHRAMBA VRTNIH IGRAL
10

A: 7,22 m2
V: 21,661 m3

D
D

E
E

F
F

2,41 1,23 2,41

ETAŽA

PRITLICJE

ŠT.
PROSTORA

01
02
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04
05
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07

08

09

10

11
12
13

14

15

16

17
18
19
20

IME PROSTORA

HODNIK
ČISTILA
GARDEROBA KUHINJA
GARDEROBA
SANITARIJE
ČISTILKA
KAB.VZGOJNA SRED.
PROSTOR ZA STR.
DELAVCE
SHRAMBA ZA
REKVIZITE
SHRAMBA VRTNIH
IGRAL
ZUNANJI SANITARIJ
RAZDELILNICA HRANE
TEHNIČNA SOBA
SANITARIJE ZA
OTROKE
IGRALNICA 1
GARDEROBA ZA
OTROKE
PREDPROSTOR
IGRALNICA 2
OSREDNJI PROSTOR
HODNIK

POVRŠINA
(m2)

10,12
2,22
2,78
5,68
3,44
4,12
9,03

24,99

8,24

7,22

2,27
12,63
8,55

27,28

53,99

21,81

6,41
54,93
69,23
19,05
353,99 m˛

VOLUMEN
(m3)

30,350
6,646
8,338
17,037
10,327
12,352
27,092

74,985

24,723

21,661

6,812
37,886
25,661

81,850

170,620
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MONTAŽNA PREKLADA 9 cm (3X150)
Na višini 250cm -3cm XPS pod preklado

MONTAŽNA PREKLADA 9 cm (2X150)
Na višini 229cm
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Na višini 229cm
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Na višini 229cm

MONTAŽNA PREKLADA 9 cm (2X150)
Na višini 229cm

MONTAŽNA PREKLADA 9 cm (2X150)
Na višini 229cm

MONTAŽNA PREKLADA 9 cm (2X150)
Na višini 229cm

MONTAŽNA PREKLADA 9 cm (2X150)
Na višini 229cm

MONTAŽNA PREKLADA 12 cm (2X150)
Na višini 229cm
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Na višini 229cm
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Na višini 229cm

MONTAŽNA PREKLADA 9 cm (3X150)
Na višini 250cm -3cm XPS pod preklado

MONTAŽNA PREKLADA 9 cm (3X150)
Na višini 229cm

MONTAŽNA PREKLADA 9 cm (3X150)
Na višini 250cm -3cm XPS pod preklado

MONTAŽNA PREKLADA 9 cm (3X150)
Na višini 250cm -3cm XPS pod prekladoPREKLADA DRYFIX PASIV 120cm

Na višini 250cm

PREKLADA DRYFIX PASIV 120cm
Na višini 250cm

PREKLADA DRYFIX PASIV 160cm
Na višini 250cm
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